



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ ODÍLO č. 51/D/2017

uzavřené podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Blovice**

sídlo: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
zastoupený: starostou města, panem Janem Poduškou
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **SUPTel a.s.**

zapsaná v OR KS v Plzni odd. B, č. vložky 776
sídlo: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
zastoupený: Mgr. Michalem Burešem, členem představenstva
IČ: 25229397
DIČ: CZ25229397
Bankovní spojení: [REDACTED]

I. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na změně ust. čl. III. Cena díla Smlouvy takto:

Nové znění:

Cena díla činí:

Cena bez DPH:	682.161,99,- Kč
DPH 21%;	143.254,02,- Kč
Cena vč. DPH:	825.416,01,- Kč

2. Ke změně původní ceny díla ve výši 624.469,14,- Kč dochází v důsledku provedení objednatelům požadovaných a odsouhlasených víceprací ve výši 133.141,- Kč, neprovedených méněprací ve výši 48.948,15,- Kč a zhotovitelem poskytnuté slevy ve výši 26.500,- Kč. Částky uvedené v tomto odstavci jsou ceny bez DPH.



**II.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Blovicích, dne 1. 11. 2017

V Plzni, dne 20. 10. 2017