



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ ODÍLO č. 51/D/2017

uzavřené podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Blovice**
sídlo: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
zastoupený: starostou města, panem Janem Poduškou
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Bankovní spojení: [redacted]

a

Zhotovitel: **SUPTel a.s.**
zapsaná v OR KS v Plzni odd. B, č. vložky 776
sídlo: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
zastoupený: Mgr. Michalem Burešem, členem představenstva
IČ: 25229397
DIČ: CZ25229397
Bankovní spojení: [redacted]

I. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na změně ust. čl. II. Termín plnění odst. 2. Smlouvy takto:

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do 20.10.2017.

2. Ke změně termínu dochází z důvodu zhotovitelem nezaviněných okolností, kvůli kterým bylo možné práce zahájit až 18.9.2017. Jedná se zejména o: vydání Výkopového povolení (11.9.2017), které nabylo právní moci až ke 14.9.2017.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.



III.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Blovicích, dne *11.10. 2017*

V Plzni, dne 29.9. 2017