

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

U objednatele vedený pod číslem: Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SM1700000166

U zhotovitele vedený pod číslem: Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/032

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Simonou Klimakovskou, tajemnicí ÚMČ Praha 11
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

v záležitostech technických

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **ADEVITA s. r. o.**
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
spisová značka: C 244 862
zastoupená: Jozef Potanka, jednatel společnosti
IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 27. 3. 2017 takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

A. Čl. II smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje o odst. 3 tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, která se podpisem dodatku č. 2 stane přílohou č. 5 smlouvy.

B. Čl. VI smlouvy – CENA DÍLA – se doplňuje o odst. 8 tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 2 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **621 241,05 Kč bez DPH** (slovy: šestsetdvacetjedentiscdvěstěčtyřicetjednakorunačeská05haléřů).

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy tím činí: 5 524 230,90 Kč bez DPH (slovy: pět milionů pětsetdvacetčtyřidvěstěčtyřicetkorunačeských90haléřů).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb..
2. Tento dodatek č. 2 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
 - příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM1700000166 (č. objednatele) a č. 2017/032 (č. zhotovitele) ze dne 27. 3. 2017 zůstávají beze změn.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento dodatek č. 2 byl schválen v RMČ dne 31.10. 2017 číslo usnesení 1103/38/R/2017 a k jeho podpisu je oprávněna Ing. Simona Klimakovská na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne *8. 11. 2017*

V Dolních Břežanech dne *03 -11- 2017*

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Simona Klimakovská
tajemnice ÚMČ Praha 11



Jozef Potanka, jednatel
ADEVITA s. r. o.

**„Realizace rekonstrukce elektroinstalace a výměna vodovodních rozvodů
v pavilonech A,B,D, E a „domečku“ v budově úřadu MČ Praha 11 Ocelíkova 672,“**

Zhotovitel

název	ADEVITA s.r.o.		
IČO	04255071		
sídlo	Pražská 636, 252 41, Dolní Břežany		
kontakt	email: potanka@adevita.cz	telefon: 731 182 398	

ZL č.2 - SOUHRN

1. Elektro - INVESTICE:	423 705,57
2. Elektro - OPRAVY:	61 071,25
3. VODOVOD (opravy):	22 731,35
4. VCP STAVEBNÍ (opravy):	90 974,34
5. KANALIZACE, ZTI (opravy):	25 883,98
6. UMYVADLA, ZTI (opravy):	5 348,00
7. Spojkování C a STA (opravy):	30 651,00
8. Datové rozvaděče:	-39 124,44

Cena celkem bez DPH:	621 241,05
-----------------------------	-------------------

INVESTICE - SOUHRN VCP A MNP STAVBY

Kód: 1621

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11 -investice

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 11.1.2017

Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------


1) Náklady z rozpočtů		421 420,57	517 224,87
------------------------------	--	-------------------	-------------------

Rekapitulace - vícenáklady z rozpočtu		427 458,57	517 224,87
---------------------------------------	--	------------	------------

Rekapitulace - méněnáklady z rozpočtu		-6 038,00	-7 305,98
---------------------------------------	--	-----------	-----------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		2 285,00	2 764,85
---	--	-----------------	-----------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		423 705,57	519 989,72
--	--	-------------------	-------------------



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 11.1.2017
 Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.
 Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežá Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	419 135,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-6 038,00
1 - Zemní práce	-2 204,40
8 - Trubní vedení	-3 144,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	-689,60
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	425 173,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
21-M - Elektromontáže	425 173,57
2) Ostatní náklady	2 285,00
Zařízení staveniště	1 465,00
Provozní vlivy	820,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	421 420,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 11.1.2017
 Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.
 Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežá Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							419 135,57
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							-2 204,40
13	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,200	922,00	-1 106,40
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,800	625,00	-500,00
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,400	690,00	-276,00
11	M	583312800	obsypový materiál	t	1,000	322,00	-322,00
8 - Trubní vedení							-3 144,00
17	K	871265211	Chránička z potrubí z tvrdého PVC DN100	m	8,000	393,00	-3 144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
997 - Přesun sutě							
							-689,60
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		169,00	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		16,00	0,00
14	K	997013509.1	Příplatek k odvozu zeminy na skládku ZKD 1 km přes 1 km	m3	6,000	32,00	-192,00
15	K	997013511	Odvoz zeminy na skládku do 1 km s naložením a se složením	m3	0,400	622,00	-248,80
16	K	997013805	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	m3	0,400	622,00	-248,80
998 - Přesun hmot							
							0,00
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		420,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							
727 - Zdravotechnika - požární ochrana							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	727111111	Požární prostup kabeláže - požární odolnost EI 60-120	kus		650,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
19	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		722,00	0,00
20	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t		920,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
M - Práce a dodávky M							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
21-M - Elektromontáže							425 173,57
24	K	210000003	Elektroinstalace - silnoproud - viz. samostatný líst	m	1,000	82 355,00	82 355,00
25	K	210000004	Elektroinstalace - slaboproud - viz. samostatný líst	m	1,000	342 818,57	342 818,57

Celková rekapitulace: **421 420,57**

	VCP:	427 458,57
	MNP:	-6 038,00

SPECIFIKACE

MJ Množství jedn. cena Celkem

- 1 Spínače, tlačítka, zásuvky
- 2 Vodiče, kabely
- 3 Svítidla

A	13-013/228/CC	KS	-5,00	1 779,00	-8 895,00
B	13-013/235/CC	KS	8,00	1 944,00	15 552,00
C	82-024/126/C	KS	29,00	1 712,00	49 648,00
CN	82-024/126/C s inv.	KS	7,00	2 802,00	19 614,00
D	82-044/226/C	KS	0,00	2 394,00	0,00

doplněno	Svítidlo LUNA	KS	4,00	898,00	3 592,00
doplněno	Ventilátory	KS	2,00	1 422,00	2 844,00

celkem 82 355,00

pořadové číslo	číslo položky	popis položky	MJ	počet	cena/jednotku	celková cena
13.		kabel UTP CAT 5e	m	12068,62	6,11	73739,27
14.		datová zásuvka dvojitá	ks	187,00	188,90	35324,30
19.		zásuvka STA koncová	ks	-5,00	181,00	-905,00
CELKEM materiál						108158,57

pořadové číslo	číslo položky	popis položky		počet	cena/jednotku	
21.	HZS	montáž	hod	488	445,00	217160,00

REKAPITULACE

Z R N	Dodávka montážní materiál montáž demontáž a opětná montáž CELKEM	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				<table border="1"> <tr><td>0,00</td></tr> <tr><td>108158,57</td></tr> <tr><td>217160,00</td></tr> </table>	0,00	108158,57	217160,00	325318,57
0,00										
108158,57										
217160,00										

VRN	Doprava a obal Provozní vlivy Rušení provozem investora	12950,00
-----	---	----------

DRN	Výchozí revize	4550,00
-----	----------------	---------

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH	SLABOPROUD	342818,57
--	------------	-----------

Akce	Ocelíkova 672, Praha 11	list	2
------	-------------------------	------	---

OPRAVY - SOUHRN VCP A MNP STAVBY

Kód: 1621

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11 - opravy

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 11.1.2017

Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **61 071,25** **73 896,21**

Rekapitulace - vícenáklady z rozpočtu 77 071,25 93 256,21

Rekapitulace - méněnáklady z rozpočtu -16 000,00 -19 360,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **61 071,25** **73 896,21**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 11.1.2017
 Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.
 Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežai Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	59 531,25
HSV - Práce a dodávky HSV	4 590,00
1 - Zemní práce	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	4 590,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 000,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-16 000,00
M - Práce a dodávky M	70 941,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
21-M - Elektromontáže	70 941,25
2) Ostatní náklady	1 540,00
Zařízení staveniště	890,00
Provozní vlivy	650,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 071,25

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 11.1.2017
 Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.
 Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežai Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							59 531,25
HSV - Práce a dodávky HSV							4 590,00
1 - Zemní práce							0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
18	K	611325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na - začištění průrazů	kus		435,00	0,00
7	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus		300,00	0,00
997 - Přesun sutě							4 590,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		169,00	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		16,00	0,00
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t		622,00	0,00
6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kabely - na skládce (skládkovné)	t	2,550	1 800,00	4 590,00
998 - Přesun hmot							0,00
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		420,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-16 000,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
							-16 000,00
21	K	784181001	Jednásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,000	-15,00	-4 800,00
22	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	320,000	-35,00	-11 200,00
M - Práce a dodávky M							70 941,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
21-M - Elektromontáže							70 941,25
1	K	210000001-D	Demontáž stávajících rozvodů, lišt a koncových prvků	m		41,00	0,00
2	K	210000002-D	Demontáž a likvidace stávajících rozvaděčů	soub.		1 250,00	0,00
24	K	210000003	Elektroinstalace - silnoproud - viz. samostatný list	m	1,000	70 941,25	70 941,25
25	K	210000004	Elektroinstalace - slaboproud - viz. samostatný list	m			

Celková rekapitulace: **61 071,25**

	VCP:	77 071,25
	MNP:	-16 000,00

SPECIFIKACE

	MJ	Množství	jedn. cena	celkem
1 Spínače, tlačítka, zásuvky				
spínač 01 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý	ks	5,00	205,10	1 025,50
spínač 06 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý	ks	-29,00	205,10	-5 947,90
spínač 05 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý	ks	17,00	232,00	3 944,00
spínač 07 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý	ks	3,00	241,00	723,00
zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, ABB SWING, bílá	ks	107,00	221,00	23 647,00
zásuvka 230V, do inst. kanálu, IP20, 230V, ABB 5525N-C02347 B, bílá	ks	423,00	195,00	82 485,00
zásuvka 230V, do inst. kanálu, IP20, 230V, ABB 5525N-C02347 P, oranžová	ks	-343,00	218,00	-74 774,00
podparapetní kanál KOPOS PK 120x55 D	m	-516,32	639,00	-329 928,48
instalační lišta vkladací LV 18X13 HD	m		56,00	0,00
instalační lišta vkladací LV 40X15 HD	m		99,00	0,00
drátěný rošt žárový zinek 300/100	m	30,21	679,00	20 512,59

Příslušenství kanálů KOPOS

PK 120X55D KRYT KONCOVÝ	ks	172,00	103,63	17 824,36
PK 120X55D KRYT SPOJOVACÍ	ks	225,00	106,49	23 960,25
PK 120X55D KRYT OHYBOVÝ	ks	154,00	184,63	28 433,02
PK 120X55D ODBOČNÝ KUS	ks	24,00	185,87	4 460,88
PK 120X55D ROH VNĚJŠÍ	ks	49,00	187,24	9 174,76
PK 120X55D ROH VNĚJŠÍ	ks	13,00	186,49	2 424,37

tlačítko	ks	30,00	318,00	9 540,00
lišta plast.bílá 20x20 (chodba)	m	30,00	64,60	1 938,00
Zvonek	ks	1,00	672,00	672,00

2 Vodiče, kabely

CYKY-O 3x1,5mm ²	m	350,00	30,10	10 535,00
CYKY-J 3x1,5mm ²	m	800,00	30,10	24 080,00
CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	100,00	41,46	4 146,00
CYKY-J 3x2,5mm ²	m	#####	37,00	107 300,00
CYKY-O 4x16mm ²	m		198,00	0,00
CYKY-O 3x25+16mm ²	m		284,00	0,00
CYY 6mm ²	m		38,00	0,00

3 Svítidla

součet 46 897,25

4 Rozvaděče:

rozdávěč R1A a spol	ks			0,00
rozdávěč RDO	ks			0,00
rozdávěč RH	ks			0,00
rozdávěč RG	ks			0,00

rozvadeč KG (dle bod.c.1) - neprovaní se, skupina	ks	-1,00	15 615,00	-15 615,00
--	----	-------	-----------	------------

Rozváděč R1 pavilon D - dozbrojení	kpl	1,00	6 251,00
---	------------	-------------	-----------------

Název položky	MJ	Množství	JC	Celkem
rozvadečová skřín	ks		6 699,00	0,00
Jistič 63A/3/B	ks		2 660,00	0,00
Jistič 10A/1/B	ks		137,00	0,00
Jistič 16A/1/B	ks	8,00	135,00	1 080,00
přepínací relé 10A	ks	1,00	545,00	545,00
Chráníč 40A/3/0,03	ks	2,00	1 488,00	2 976,00
Přepětová ochrana B/C	ks		4 498,00	0,00
propojovací a podružný materiál	ks	1,00	450,00	450,00
montáž rozvaděče	ks	1,00	1 200,00	1 200,00

Jeden kus celkem: 6 251,00

Rozváděč R1 pavilon B - dozbrojení	kpl	1,00	5 841,00
---	------------	-------------	-----------------

Název položky	MJ	Množství	JC	Celkem
rozvadečová skřín	ks		6 699,00	0,00
Jistič 63A/3/B	ks		2 660,00	0,00
Jistič 10A/1/B	ks		137,00	0,00
Jistič 16A/1/B	ks	9,00	135,00	1 215,00
přepínací relé 10A	ks		545,00	0,00
Chráníč 40A/3/0,03	ks	2,00	1 488,00	2 976,00
Přepětová ochrana B/C	ks		4 498,00	0,00
propojovací a podružný materiál	ks	1,00	450,00	450,00
montáž rozvaděče	ks	1,00	1 200,00	1 200,00

Jeden kus celkem: 5 841,00

Rozváděč R1 pavilon A - dozbrojení	kpl	1,00	5 976,00
---	------------	-------------	-----------------

Název položky	MJ	Množství	JC	Celkem
rozvadečová skřín	ks		6 699,00	0,00
Jistič 63A/3/B	ks		2 660,00	0,00
Jistič 10A/1/B	ks		137,00	0,00
Jistič 16A/1/B	ks	10,00	135,00	1 350,00
přepínací relé 10A	ks		545,00	0,00
Chráníč 40A/3/0,03	ks	2,00	1 488,00	2 976,00
Přepětová ochrana B/C	ks		4 498,00	0,00
propojovací a podružný materiál	ks	1,00	450,00	450,00
montáž rozvaděče	ks	1,00	1 200,00	1 200,00

Jeden kus celkem: 5 976,00

Rozváděč R2A - pavilon A - dozbrojení	kpl	1,00	5 976,00
--	------------	-------------	-----------------

Název položky	MJ	Množství	JC	Celkem
rozvadečová skřín	ks		6 699,00	0,00
Jistič 63A/3/B	ks		2 660,00	0,00
Jistič 10A/1/B	ks		137,00	0,00
Jistič 16A/1/B	ks	10	135,00	1 350,00
přepínací relé 10A	ks		545,00	0,00
Chráníč 40A/3/0,03	ks	2	1 488,00	2 976,00
Přepětová ochrana B/C	ks		4 498,00	0,00

propojovací a podružný materiál	ks	1	450,00	450,00
montáž rozvaděče	ks	1	1 200,00	1 200,00
Jeden kus celkem:				5 976,00

součet

celkem 70 941,25

VODOVOD - souhrn VCP a MNP stavby

Kód: 1621-1

Stavba: Rekonstrukce vodovodu Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672

Datum:

Objednatel: MČ Praha 11

Projektant:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

27 504,93

1621-1 Rekonstrukce vodovodu
Ocelíkova 672, Praha 11

22 731,35

27 504,93

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 731,35

27 504,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 05.03.2017

Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 781,35
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 301,27
1 - Zemní práce	-10 233,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	-3 144,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 208,80
997 - Přesun sutě	-2 133,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 082,62
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 785,80
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	16 046,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-750,00
2) Ostatní náklady	950,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	950,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 731,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodovodu Ocelíkova 672, Praha 11

Místo: Ocelíkova 672 Datum: 05.03.2017

Objednatel: MČ Praha 11 Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							21 781,35
			HSV - Práce a dodávky HSV				-14 301,27
			1 - Zemní práce				-10 233,07

67	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hrominách tř. 3	m3	5,760	922,00	-5 310,72
68	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,320	625,00	-2 700,00
69	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,440	690,00	-993,60
70	M	583312800	obsypový materiál	t	3,816	322,00	-1 228,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

80	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2		650,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--	--------	------

8 - Trubní vedení -3 144,00

71	K	871265211	Chráníčka z potrubí z tvrdého PVC DN100	m	8,000	393,00	-3 144,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 208,80

72	K	611325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na - začištění průrazů	kus		435,00	0,00
73	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus		300,00	0,00
79	K	974031142	Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m		70,00	0,00
78	K	977130001	Vrtání otvorů D 60 mm do betonu - prostup stropem	kus		266,00	0,00
81	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	15,110	80,00	1 208,80

997 - Přesun sutě -2 133,00

53	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t		188,00	0,00
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t		169,00	0,00
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		16,00	0,00
74	K	997013509.1	Příplatek k odvozu zeminy na skládku ZKD 1 km přes 1 km	m3	22,500	32,00	-720,00
75	K	997013511	Odvoz zeminy na skládku do 1 km s naložením a se složením	m3	1,500	320,00	-480,00
76	K	997013805	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovně)	m3	1,500	622,00	-933,00
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t		410,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

77	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		420,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 36 082,62

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 785,80

23	K	722170804	Demontáž stávajícího vodovodu	m		74,00	0,00
24	K	722173101	Příplatek za zavešení pod stropem - cca 75% potrubí	soubor		35 250,00	0,00
25	K	722173103	Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn20 - 20x3,4 mm	m		225,00	0,00
26	K	722173104	Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn20 - 25x4,2 mm	m	42,000	280,00	11 760,00
			v rozpočtu:		148,000		
			skutečnost:		190,000		
			rozdíl:		42,000		
27	K	722173105	Potrubí vodovodní plastové S3,2 pn20 - 32x5,4 mm	m		338,00	0,00
42	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m		38,00	0,00

33	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	42,000	43,00	1 806,00
44	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m		54,00	0,00

45	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m		62,00		0,00
46	K	722231022	Ventil kulový plastový s odvodněním DN 20	kus		214,00		0,00
47	K	722231023	Ventil kulový plastový s odvodněním DN 25	kus		314,00		0,00
48	K	722231024	Ventil kulový plastový s odvodněním DN 32	kus		456,00		0,00
54	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus		181,00		0,00
55	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus		290,00		0,00
56	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus		424,00		0,00
57	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,000	14,00		588,00
58	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,000	16,50		693,00
41	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	14 847,000	0,40		5 938,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty								0,00
60	K	725813001	hadice tlaková k WC dl. 400 mm	soubor		142,00		0,00
59	K	725813111	Ventil rohový G 1/2	soubor		195,00		0,00
63	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor		1 963,50		0,00
64	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor		2 257,50		0,00
61	K	725822612	Baterie umyvadlové nástěnné pákové s výpustí	soubor		1 302,00		0,00
62	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor		2 289,00		0,00
86	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t		53 900,00		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby								0,00
65	K	763172313	Montáž revizních dveří 400x400 mm	kus		160,00		0,00
66	M	590307120	dviřka revizní 400 x 400 mm	kus		290,00		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady								16 046,82
82	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	15,110	490,00		7 403,90
			v rozpočtu:		12,600			
			pavilon E:		6,410			
			pavilon D:		7,980			
			pavilon B:		7,110			
			pavilon A:		6,210			
			rozdil:		15,110			

83	M	597610000	obkládačky keramické - doplnění stávajících obkladů	m2	16,621	350,00	5 817,35
84	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	15,110	122,00	1 843,42
85	K	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za omezený prostor	m2	15,110	65,00	982,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							-750,00
21	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	15,00	-225,00
22	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	15,000	35,00	-525,00
VP - Vícepráce							0,00



VCP Stavební

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem bez DPH:						90 974,34
HSV - Práce a dodávky HSV						90 974,34
Svislé a kompletní konstrukce						90 974,34
1	K	Mř SDK kastlíků, ocel.nosná kce, bez TI, 1 x záklop RB 12,5 mm, zakrytí potrubí kanalizace, nebo vodovodu.	m	30,170	422,00	12 731,74
		objekt D: 2+1,92+1,5		5,42		
		objekt B: 1,8+2,1+2,6		6,5		
		objekt A: 2,88+4,2+1,1+1,2+2,6+1,78+2,6+1,89		18,25		
		Jádrové vrtání ŽB stěnou tl. do 800 mm pro prostupy kabelových svazků prům. 62 mm	m	7,200	2 499,00	17 992,80
		objekt D: 3*0,8		2,4		
		objekt B: 3*0,8		2,4		
		objekt A: 3*0,8		2,4		
		Jádrové vrtání ŽB stěnou tl. 600 mm pro prostupy kabelových svazků prům. 82 mm	m	10,400	2 722,00	28 308,80
		objekt D: 2*0,8		1,6		
		objekt B: 7*0,8		5,6		
		objekt A: 4*0,8		3,2		
4	K	Doprava, přesuny, manipulace	kpl	1,000	6 625,00	6 625,00
Provizorní osvětlení ve spojovací chodbě						
		dodávka a osazení provizorních světel	ks	6,000	845,00	5 070,00
		Zapojení světel vč.kabeláže a spoj materiálu	ks	6,000	622,00	3 732,00
		Přeložka vypínače - vratnice	ks	1,000	500,00	500,00
		Doprava	ks	1,000	500,00	500,00
Elektronické zabezpečení staveb - EZS						
		RTX 3	ks	2,000	4 938,00	9 876,00
		Rem 101	ks	2,000	1 394,00	2 788,00
		Spoj.materiál	kpl	1,000	150,00	150,00
		Montáž, programování	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
		Doprava, přesuny, manipulace	kpl	1,000	200,00	200,00

ROZPOČET

MČ Praha 11, Ocelíkova

Výměna kanalizace v pavilonu A

Objednavatel: MČ PRAHA 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 4255071 DIČ: 04255071

č	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Podlahy celkem bez DPH:					25 883,98
1	Potrubí HT zavěšené D 110 x 2,7 mm, výměna	m	6,000	640,00	3 840,00
2	Napojení na stávající kanalizaci DN 110	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
3	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,000	256,00	1 536,00
4	Demontáž stávajícího potrubí	m	7,200	447,22	3 219,98
5	Kotvení potrubí pod stropem	m	6,000	310,00	1 860,00
6	Vysazení odboček na potrubí do DN 100	ks	3,000	460,00	1 380,00
7	Bourací práce ve zdivu a stropech	hod	8,000	236,00	1 888,00
8	Zazdění a zednické začištění po opravách, štuk	ks	1,000	3 950,00	3 950,00
10	Doprava	ks	1,000	2 489,00	2 489,00
11	Demontáž WC vč. splachovací nádržky	ks	3,000	185,00	555,00
12	Demontáž umyvadel včetně výrokových armatur	ks	2,000	155,00	310,00
13	Zpětná montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	2,000	578,00	1 156,00
14	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat.odpad.vod.	ks		4 300,00	0,00
15	Montáž klozetových mís kombinovaných	ks		799,00	0,00

ROZPOČET

MČ Praha 11, Ocelíkova

UMYVADLA - opravy

Objednavatel: MČ PRAHA 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 4255071 DIČ: 04255071

č	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Podlahy celkem bez DPH:					5 348,00
1	Oprava potrubí výlevky 2.NP	kus	1,000	825,00	825,00
2	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	kus	3,000	135,00	405,00
3	Zpětná montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	1,000	554,00	554,00
4	Nové umyvadlo vč.montáže a sifonu	kus	2,000	1 422,00	2 844,00
5	Vsazení odbočky DN 15 vč.kulového uzávěru	kus	1,000	720,00	720,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce: Ocelíkova

Změnový list: Změny ve slaboproudu

- 1 Připojení pavilonu C
- 2 Zprovoznění STA

23 223
7 428

CELKEM bez DPH

30 651 Kč

Přepojení pavilonu C

pořadové číslo	číslo položky	popis položky	počet		cena/jednotku	celková cena
1.		kabelová datová spojka	48	ks	122	5856
2.		kabel UTP CAT 5e	266	m	6,11	1625,26
		CELKEM materiál				7 481,26

pořadové číslo	číslo položky	popis položky	počet		cena/jednotku	
3.	HZS	montáž	hod	16	445	7 120,00

REKAPITULACE

Z R N	Dodávka	7 481,26
	montáž	7 120,00
	CELKEM	#####

VR N	Doprava, přesuny	800
	Provoz investora	200

DR N	Výchozí revize	7622
------	----------------	------

DPH		23 223
Celkem včetně DPH		

Akce	Ocelíkova 672, Praha 11	list	2
------	-------------------------	------	---

DATOVÉ ROZVADĚČE

Dodatek č. 1

pořadové číslo položky	popis položky	MJ	počet MJ	cena/jednotku	celková cena
Rozvaděč na chodbě					
MAJTEK	CELKEM				104 266,00
	datový rozvaděč skřín rack 19		1 ks	22224	22 223,82
	patch panel 24 port UTP CAT 5		14 ks	1219	17 068,74
	vyzvozac panel 1U		14 ks	325	4 548,60
	nápadje 1 zásuvková lišta		2 ks	747	1 493,23
	switch 24 port		8 ks	6536	52 285,93
	optická vana 4x 5C		2 ks	3323	6 645,68

Dodatek č. 2

počet	MJ - skutečnost	MJ - rozdíl	cena/jednotku	celková cena
Rozvaděč na chodbě - změna oproti dod.č. 1				
CELKEM				-49 949,64
	0 rozvy	0		0,00
	pat. h. panel 24 port UTP	6		7 315,17
	vyzvozac. panel 1U	-8		
	nápadje 1 zásuvková lišta	0		0,00
	switch 24 port	-8		
	optická vana 4x 5C	-2		
	optická vana 12x5C	1		4 266,00

Dodatek č. 2

počet	MJ - skutečnost	MJ - rozdíl	cena/jednotku	celková cena
Rozvaděč - SERVER				
CELKEM				5 485,20
	patch pa. 24 port UTP CAT 5		1219	1 219,20
	opti. ka vana 12x5C		4266	4 266,00

montaz	12	port	445	5 340,00
--------	----	------	-----	----------

Celkem bez DPH				39 124,45
-----------------------	--	--	--	------------------