

Změna smlouvy o dílo č.10/17 ze dne 29.6.2017 (Dodatek č.1),

uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č.134/2016 Sb.

ke stavbě

**„Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ul. Františky Stránecké“**

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Dagmar Zvěřinovou, předsedou předsednictva
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou, č.ú.1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ 43383513
Spisová složka: Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Michaelou Královou, DiS., stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.10/17 ze dne 29.6.2017 mění a doplňuje:

v Čl. 3 Doba plnění

v čl. 3.1.2. Z důvodu změny v koordinaci postupu prací s dalšími správci sítí (e-on) se zhotovitel i objednatel dohodli na novém termínu dokončení díla: **30.11.2017.**

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.10/17 ze dne 29.6.2017 beze změn a dodatků. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Žďár nad Sázavou 2.11.2017

Ve Velkém Meziříčí 23.10. 2017

Objednatel

Zhotovitel

.....
Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko
Ing. Petr Leopold

.....
GREMIS, s.r.o.
Ing. Miroslav Štola