

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava nebytového prostoru v bytovém domě
Táborská 171, Brno“**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Sídlo: Gajdošova 7, 615 00 Brno,
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice
 tel.: +420 548 426 128
 email: novotny@zidenice.brno.cz

b) zástupce ve věcech technických: **Martin Lajcman**, referent ÚT ÚMČ Brno-Židenice
 tel: +420 548 426 139
 email: lajcman@zidenice.brno.cz

Zhotovitel: BRINGSTAV s.r.o.
Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno
Statutární orgán: Petr Brzobohatý - jednatel
IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) **technických:** Petr Brzobohatý - jednatel
 b) **smluvních:** Petr Brzobohatý - jednatel

1) Předmět smlouvy

Zhotovitel provádí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava nebytového prostoru v bytovém domě Táborská 171, Brno**“ na základě SoD uzavřené mezi smluvními stranami. Na základě vzniklé potřeby provedení některých prací, které nebyly součástí původního zadání a na základě neprovedení některých prací, které nebyly zhotovitelem požadovány se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Soupis více a méně prací odsouhlasený TDI tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V souladu s článkem XIII. SoD se tímto dodatkem mění článek IV. „Cena díla“ SoD takto:

IV. Cena díla

- **Cena bez DPH:** 1.178.379,- Kč
- **DPH:** 247.459,59,- Kč
- **Cena s DPH** 1.425.838,59,- Kč

2) Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Brně, dne: 5. 10. 2016


V Brně, dne: 5. 10. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:



Petr Brzobohatý
jednatel společnosti



Mgr. René Novotný,
starosta