

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 00095/2017**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf  
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 00261718  
Bank.spojení: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Milan Hanousek

a

Zhotovitel: **Miroslav Hochman**  
Sídlo: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou  
IČ: 01913026  
DIČ: CZ7809122563  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
Zastoupený: Miroslav Hochman - jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Bohuslav Drbohlav

### **I.**

Strany se v průběhu provádění díla „**Zateplení ubytovny u sportovní haly č.p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu**“, dohodly na úpravě termínu dokončení díla.

**Část III., čl. 4 Termíny plnění**, termín ukončení stavebních prací se posouvá na 24.11.2017

### **II.**

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 423/2017 ze dne 26.10.2017 a vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Ve Varnsdorfu, dne: 30.10.2017

V Hrádku n. Nisou, dne: 30.10.2017

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Ing. Stanislav Horáček, starosta města

Miroslav Hochman, jednatel