



S-2016/04/0034

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. S-2016/04/0028

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Kupující : Městská část Praha 18
se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
zastoupený: Mgr. Ivanem Kabickým, starostou
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321



a

Prodávající: Makra Didakta s.r.o
se sídlem: Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk
zastoupený: Martinem Krausem, jednatelem
IČO: 27916758
DIČ: CZ0027916758



Kupní smlouva č. S-2016/04/0028 ze dne 5. 9. 2016 se mění následně:

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy specifikovaný a uvedený v příloze č. 1 Kupní smlouvy č. S-2016/04/0028, se mění na základě přesného zaměření jednotlivých místností a zohlednění umístění topných těles, uzávěrů vody, zařízení silnoproudu, slaboproudu a požárních hlásičů. Veškeré změny jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.

III. Kupní cena a platební podmínky

Cena díla se snižuje v závislosti na zohlednění předmětu smlouvy ve smyslu Změnového listu č. 1 o částku 24 672,75 Kč bez DPH, tzn., že celková cena za dílo dle kupní smlouvy a dodatku č. 1 činí 615 081,66 Kč bez DPH, tj. 744 248,81 Kč vč. DPH.

IV. Doba a místo plnění

Předání díla se s ohledem na termín uzavření Kupní smlouvy přiměřeně prodlužuje a nový termín předání díla se stanovuje do 15. 10. 2016.


Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 stejnopis.

V Praze dne : - 3 -10- 2016

V Nymburku dne: 5.10.2016

Za



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - PŘÍLOHA K Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě č. S-2016/04/0028

kód	položka	název	změna	počet	původní cena kus	původní cena	nová cena kus	nová cena	rozdíl
	MĚNĚDODÁVKY								
02A06a	A06a	ÚLOŽNÝ PROSTOR NA LOŽNÍ PRÁDLO A MATRACI PRO 23 DETI - sestava šifra substituovaná a šifra šifra	line provedení dřevěk	1	52 223,00 Kč	52 223,00 Kč	47 423,00 Kč	47 423,00 Kč	-4 800,00 Kč
02A06b	A06b	změna umístění a provedení viz A06a, NUTNO PŘEMĚRIT šifru i výšku	line provedení dřevěk	2	19 135,00 Kč	38 270,00 Kč	17 135,00 Kč	34 270,00 Kč	-4 000,00 Kč
02A07a	A07a	SKŘÍNĚ NA HRAČKY A POMŮCKY kulserovaná dřívka lícovanáý účtyk ziba LTD	změna dřevěk, vratilů o 745mm	1	17 205,00 Kč	17 205,00 Kč	11 470,00 Kč	11 470,00 Kč	-5 735,00 Kč
02A07c	A07c	SKŘÍNĚ NA HRAČKY A POMŮCKY lakovaná zelená dřívka	změna šifry na 5205mm (minus 945mm)	1	40 145,00 Kč	40 145,00 Kč	33 772,70 Kč	33 772,70 Kč	-6 372,30 Kč
02A08b	A08b	POLICOVÁ SKŘÍNĚ PRO UČITELSKY buk	změna výšky na 1450mm a rozdělení sestav na 2 kusy	1	13 206,60 Kč	13 206,60 Kč	9 242,00 Kč	9 242,00 Kč	-3 964,60 Kč
02TABULEM AGU1	A15c	MAGNETICKÁ TABULE	vyráženo	3	5 852,00 Kč	17 556,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-17 556,00 Kč
02TABULEM AGU1	A15d	MAGNETICKÁ TABULE	vyráženo	2	3 900,00 Kč	7 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7 800,00 Kč
D05	D05	VESTAVNÁ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ SKŘÍNĚ NA ŠANONY	změna provedení bor dveří a změna šifry	2	10 155,30 Kč	20 310,60 Kč	7 755,00 Kč	15 510,00 Kč	-4 800,60 Kč
D05	D05	VESTAVNÁ SKŘÍNĚ DO KANCELÁŘE	změna otevírání dřevěk místo posuvných	1	17 836,00 Kč	17 836,00 Kč	16 336,00 Kč	16 336,00 Kč	-1 500,00 Kč

přeplatek **-56 523,50 Kč**

VÍCEDODÁVKY

1F104 M00RA	A05	Ochoplinková matrace 140x200x10cm- modrá	neprotahatelná matrace	41	598,40 Kč	24 734,40 Kč	818,18 Kč	33 546,45 Kč	9 421,05 Kč
02A09c	A09c	SESTAVA ÚLOŽNÝCH PROSTOR NA PRACOVNÍ A DIDAKTICKÉ POMŮCKY ve křtu lomení buk	změna na kombinaci a křvy lomení	4	12 507,00 Kč	50 028,00 Kč	16 877,60 Kč	67 510,40 Kč	17 482,40 Kč
B01c	B01c	SESTAVA DO ŠATEN PRO 8 DETI, ULOŽENÍ VĚCI DO SCHRÁNKY, POVEŠENÍ OBLEČENÍ NA HÁČEKSESTAVA DO ŠATEN PRO 8 DETI, ULOŽENÍ VĚCI DO SAMOSTATNĚ SCHRÁNKY, POVEŠENÍ OBLEČENÍ NA HÁČEK	dřev provedení prot zadání = ořísťování výhledku	2	6 842,00 Kč	13 684,00 Kč	7 868,30 Kč	15 736,60 Kč	2 052,60 Kč
C01a	C01a	VEŠÁKY NA RUCNÍKY DO UMYVÁŘEN PRO 18 DETI	provedení ve křtu lomení	1	5 137,00 Kč	5 137,00 Kč	6 537,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
C01b	C01b	VEŠÁKY NA RUCNÍKY DO UMYVÁŘEN PRO 24 DETI	provedení ve křtu lomení	1	5 930,50 Kč	5 930,50 Kč	7 430,00 Kč	1 499,50 Kč	1 499,50 Kč

nedoplatek **31 855,55 Kč**rozdíl **-24 672,95 Kč**cena VŘ původní **639 754,61 Kč**cena po odečtu **615 081,66 Kč**DPH 21% **129 167,15 Kč**vč.DPH **744 248,81 Kč**