

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 07PT-000997 (č. 34-00160/17)
„D6 Nové Strašecí – Řevničov, BOZP a TDI při zhotovení ZVS“
uzavřené dne 20. 07. 2017

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha

jehož jménem jedná: [REDACTED]

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ65993390

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

PK Dopravní s. r. o.

se sídlem : Lidická 811, 438 01 Žatec

zastoupená : [REDACTED]

IČ : 041 66 205

DIČ : CZ04166205

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

zapsaná v OR, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35853

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 V důsledku toho, že do současné doby nebylo možno, vzhledem ke komplikacím v souvislosti s těžbou dřevní hmoty v dané lokalitě, zahájit akci „D6 Nové Strašecí – Řevničov – zřízení základní vytyčovací sítě (ZVS)“, na základě zjištěných skutečností a po vzájemné dohodě obou smluvních stran, mění se text předmětné Smlouvy o poskytování služeb následovně:

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 2 měsíců** od předání písemné výzvy Objednatele Poskytovateli.

Příloha č. 1
Specifikace Služeb

Termíny plnění:

Ukončení: **do 2 měsíců** od předání písemné výzvy Objednatele Poskytovateli

2.2 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-000997, (č. 34-00160/17) uzavřené dne 20. 07. 2017 zůstávají v platnosti a nemění se.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (RS), přičemž zveřejnění v RS zajistí Objednatel.

v Karlových Varech dne: 09 -11- 2017

v Žatci dne: 9.11.17



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele



PK dopravní s.r.o.

jednatel společnosti

PK dopravní s. r. o.

za Poskytovatele