

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 22/D/K/17

k investiční akci „Rekonstrukce zasedací místnosti č. 301“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Petrem Seidelem, vedoucím oddělení správy budov (tel. 499 803 125)
E-mail: seidel.petr@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: Ing. Ladislav Simon - interiéry
Sídlo: Libušinka 824, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Libušinka 824, 541 01 Trutnov
IČO: 11164140
DIČ: CZ480522020

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Simon
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Ladislav Simon (tel. 608 627 707)
E-mail: simon.ladislav@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 1079353180247/0100

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce a vícepráce dle soupisu prací, který je přílohou dodatku č.1.“

2. V článku III se mění první věta, která nově zní:
„ ... v termínu od 24.10.2017 do 27.11.2017 ...“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 703.384 Kč
- DPH: 147.711 Kč
- Cena vč. DPH: 851.095 Kč

z toho

- Cena za dodávku zařízení interiéru (A)

- Cena bez DPH: 399.000 Kč
- DPH: 83.790 Kč
- Cena vč. DPH: 482.790 Kč

- Cena za stavební úpravy (B)

- Cena bez DPH dle základní smlouvy: 259.396 Kč
- Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 50.393 Kč
- Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 5.405 Kč
- DPH: 63.921 Kč
- Cena celkem vč. DPH 368.305 Kč

Cena za provedení díla se sjednává jako cena pevná, není ji tedy možné překročit.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2017_1180/20 ze dne 06.11.2017.

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

V Trutnově dne:

V dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Ing. Ladislav Simon

Příloha – Změnový rozpočet