

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají:

1. **Povodí Moravy, s.p.**, IČ: 708 90 013

sídlem Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 13565
zastoupený [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

2. **Ing. Jiří Dvořák**, IČ: 628 54 542

sídlem 675 05, Rudíkov 191
zastoupený [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

tuto

dohodu o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 21. 3. 2017 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: PM016196/2017-ZDTDS/Hir, dále také jako „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo ve Smlouvě specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílo ve Smlouvě specifikované bylo určeno jako projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Poldr Jezdovice – dosypání hráze“.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel započal s plněním díla dle Smlouvy řádně a včas v plné součinnosti s objednatelem. Předmět plnění dle Smlouvy byl zhotovitelem započat, tj. byly provedeny průzkumné a geodetické práce a zahájena práce na projektové dokumentaci. Inženýrsko-geologický průzkum ukázal nevhodné geologické složení tělesa hráze, proto bude nutné provést další průzkumy a změnit rozsah provedení řešené akce „Poldr Jezdovice – dosypání hráze“. Inženýrská činnost nebyla zahájena.
- 1.3. S ohledem na to, že zhotovitel započal realizovat plnění, ke kterému se dle Smlouvy zavázal, s výjimkou některých fází projektové dokumentace a inženýrské činnosti, dohodly se smluvní strany na následujícím.

2. Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na poskytnuté plnění ze strany zhotovitele byla ke dni podpisu této dohody objednatelem uhrazena cena díla v rozsahu specifikovaném v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to v části „Průzkumné práce a geodetické zaměření“ a část ceny „Projektová dokumentace DSP = DPS“. Cena za průzkumné práce a geodetické zaměření bude uhrazena v plné výši tj. 10.000 Kč, cena za projektovou dokumentaci bude uhrazena dle přiměřených nákladů ve výši 30.000 Kč.
- 2.2. Smluvní strany podpisem této dohody sjednávají, že veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jsou, s výjimkou provedení úhrady dle předcházejícího odstavce této dohody, vypořádána. Smluvní strany se podpisem této

dohody tedy vzdávají veškerých vzájemných nároků vyplývajících ze Smlouvy nebo z plnění poskytnutých na jejím základě, s výjimkou plnění závazku specifikovaném v předcházejícím odstavci této dohody.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou jejích stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Tato dohoda může být měněna či zrušena pouze písemnými dodatky podepsanými jejími stranami.
- 3.2. Strany dohody svými podpisy potvrzují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a zavazují se ji splnit.
- 3.3. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel tuto dohodu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

V Náměšti nad Oslavou dne

V Rudíkově dne

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Jiří Dvořák
[redacted]