

DODATEK č. 2 k MANDÁTNÍ SMLOUVĚ

Evidenční číslo smlouvy Národního muzea: ONIR 161/2007

Evidenční číslo smlouvy IDS Praha a.s.: 2250

uzavřené podle § 566 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Mandatář: IDS Praha a.s.

Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

jednající Ing. Bohumilem Kvasničkou, předsedou představenstva

IČO: 60194260 DIČ: CZ60194260 (plátce DPH)

Zápis v obch. rejstříku vedeném MS v Praze dne 28.2.1994, sp. zn. Rg. B 2447

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha-Smíchov

číslo účtu: 125006051/0100

a

FRAM Consult a.s.

Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

zastoupený Ing. Jiřím Mandíkem, předsedou představenstva

IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 3,

č. ú.: 105614463/0300

Zápis v obch. rejstříku vedeném MS v Praze dne 22.12.1995, sp. zn. Rg. B 3682

(dále jen „mandatář“)

jako účastníci „Sdružení Muzeum“ na základě smlouvy o sdružení ze dne 11.5.2007 zastoupení obchodní společností IDS Praha a.s.

Mandant: NÁRODNÍ MUZEUM

se sídlem Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1,

zastoupené PhDr. Michalem Lukešem, generálním ředitelem Národního muzea

IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272

bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. 6331-011/0100

(dále jen „mandant“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění čl. III. mandátní smlouvy takto:

III. Cena a platební podmínky

Článek III. se doplňuje o bod III.8., který zní takto:

III.8. Z důvodu upřesnění koncepce přípravy akce „Rekonstrukce objektů Národního muzea“ dochází k úpravě přílohy č. 7 v částech:

- I. etapa, činnost a) – Analýza zakázky včetně stanovení základních cílů rekonstrukce ve spolupráci s investorem NM, vytvoření uživatelského programu v rozsahu přílohy č.1 MS.

Cena podle smlouvy 395 200 Kč bez DPH se rozděluje na samostatné částky pro jednotlivé objekty tak, aby toto rozdělení korespondovalo se systémem financování investorem.

Celková částka se rozděluje pro fakturaci takto:

Objekt historické budovy NM	197 600 Kč bez DPH	termín fakturace	10/2008
Objekt RFE	197 600 Kč bez DPH	termín fakturace	11/2008

- II. etapa, činnost b) – Organizační zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Cena podle smlouvy 253 500 Kč bez DPH se rozděluje na samostatné částky pro jednotlivé objekty s příslušnými termíny fakturace, korespondujícími s průběhem přípravy výběrových řízení.

Celková částka se rozděluje pro fakturaci takto:

Objekt historické budovy NM	155 500 bez DPH	termín fakturace	11/2008
Objekt RFE	98 000 bez DPH	termín fakturace	02-03/2009

II. Společná závěrečná ustanovení



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva podepsané stejnopisy.

Příloha k dodatku č. 2 6. návrh platebního kalendáře pro rok 2008 (2009) ze dne 2.9.2008

V Praze dne 12/9/08
Mandant:

V Praze dne 9. IX. 2008

Mandatář:



IDS Praha a.s.



**Rekonstrukce objektů Národního muzea
6. návrh platebního kalendáře pro rok 2008 (2009)**

Obsah činnosti	Příloha k dodatku č.2, ve smyslu přílohy č.7, Mandátní smlouvy č. 2250	termín fakturace	historická budova	cena Kč (bez DPH)
Obj. historické budovy NM a RFE - Investiční záměr, uživatelský záměr - dle bodu a) , Příloha č.7 dod.č.2 MS		10/2008	historická budova	197 600,00 Kč
		11/2008	obj. RFE	197 600,00 Kč
			celkem	395 200,00 Kč
Zajištění stavebně ekonom. studie proveditelnosti dle bodu b) , Příloha č.7 dod.č.1 MS		11/2008		776 100,00 Kč
Organizační zajištění průzkumů... dle bodu d) , Příloha č.7 dod.č.1 MS		12/2008		659 700,00 Kč
Vypracování podkladů pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele PD... dle bodu e) přílohy č.7 dod.č.1 MS		08/2008		272 500,00 Kč
Vypracování podkladů pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele PD... dle bodu f) Příloha č.7, dod.č.1 MS		11/2008		382 900,00 Kč
Organizační zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele PD... II. etapa Přílohy č.7 dod.č.2 MS		11/2008	hist. budova vč. spoji. chodby	155 500,00 Kč
		02-03/2009	obj. RFE	98 000,00 Kč
			celkem	253 500,00 Kč
CELKEM rok 2008 historická budova				2 444 300 Kč
CELKEM rok 2008 RFE				197 600 Kč
CELKEM rok 2008				98 000 Kč

Zpracoval IDS, a.s.
V Praze dne 2.9.2008

