



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

DODATEK č.1

č.SML/2017/0994/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0994/OSIO uzavřené dne ~~13.11.~~ 2017 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R- 851/2017 ze dne 4. 10. 2017

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: „**Společnost Horáčkova – Azylový dům v Praze 4**“ uzavřená na
základě společenské smlouvy ze dne 22.6.2017 dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, v platném znění, jako:

vedoucí společník: **VISTORIA CZ a.s.**

zapsaný v OR sp.zn. odd.B, vložka 4581 vedená u Městského
soudu v Praze

se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

zastoupený: PhDr. Petrem Volfem, MBA, předsedou představenstva

IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

druhý společník: **Subterra a.s.**

zapsaný v OR sp.zn. odd.B vložka 1383 vedená u Městského
soudu v Praze

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zastoupený: [redacted] na základě plné moci ze dne 12.3.2014

IČ: 45309612

DIČ: CZ 45309612

Bankovní spojení Společnost Horáčkova – Azylový dům v Praze 4:

Číslo účtu:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na poskytnutí slevy u vybraných položek výkazu výměr předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0994/OSIO ze dne ~~13.11.~~ 2017 na zhotovení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení**“, zveřejněné pod evidenčním číslem F2017-016240 ve Věstníku veřejných zakázek. Vybrané položky výkazu výměr jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna ceny díla

V důsledku poskytnuté slevy dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o částku ve výši 4.796.461,00 Kč bez DPH tj. o 5.803.717,81 Kč včetně DPH (21%), tedy celková cena díla činí

38.158.287,22 Kč bez DPH
8.013.240,32 Kč DPH (21%)
46.171.527,54 Kč s DPH.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0994/OSIO ze dne ~~13.11.~~ 2017 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 3 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace vybraných položek ze dne 27.9.2017

V Praze dne: 13 -11- 2017

Mgr. Petr Štěpánek, C
starosta městské části Pra

PhDr. Petr Volf, MBA
předseda představenstva
VISTORIA CZ a.s. – Vedoucí společník

na základě plné moci ze dne 12.3.2014
Subterra a.s.- Druhý společník

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne: 13 -11- 2017

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Dotčené položky výkazu výměr:

470 I_1A Kuchyňská linka dl. 2300 mm se spodními a horními skřínkami včetně zařizovacích předmětů - kompletní dodávka a montáž dle ozn. tab prvků I_1A

Původní cena v nabídce: 6ks, 342.316,00 Kč/ks, celkem 2.053.896,00 Kč

Cena po slevě: 6ks, 54.500,00 Kč/ks, celkem 327.000,00 Kč

471 I_1B Kuchyňská linka dl. 2300 mm se spodními a horními skřínkami včetně zařizovacích předmětů - kompletní dodávka a montáž dle ozn. tab prvků I_1B

Původní cena v nabídce: 6ks, 364.271,00 Kč/ks, celkem 2.185.626,00 Kč

Cena po slevě: 6ks, 57.810,00 Kč/ks, celkem 346.860,00 Kč

472 I_3 Kuchyňská linka dl. 2800 mm se spodními a horními skřínkami včetně zařizovacích předmětů - kompletní dodávka a montáž dle ozn. tab prvků I_3

Původní cena v nabídce: 1ks, 114.955,00 Kč/ks, celkem 114.955,00 Kč

Cena po slevě: 1ks, 72.710,00 Kč/ks, celkem 72.710,00 Kč

223 I_1A Kuchyňská linka dl. 2300 mm se spodními a horními skřínkami včetně zařizovacích předmětů - kompletní dodávka a montáž dle ozn. tab prvků I_1A

Původní cena v nabídce: 2ks, 342.316,00 Kč/ks, celkem 684.632,00 Kč

Cena po slevě: 2ks, 54.500,00 Kč/ks, celkem 109.000,00 Kč

224 I_1B Kuchyňská linka dl. 2300 mm se spodními a horními skřínkami včetně zařizovacích předmětů - kompletní dodávka a montáž dle ozn. tab prvků I_1B

Původní cena v nabídce: 2ks, 364.271,00 Kč/ks, celkem 728.542,00 Kč

Cena po slevě: 2ks, 57.810,00 Kč/ks, celkem 115.620,00 Kč

V Praze dne: 27.9.2017



.....
PhDr. Petr Volf, MBA
předseda představenstva

VISTORIA CZ a.s. – Vedoucí společník



...
na základě plné moci ze dne 12.3.2014
Subterra a.s.- Druhý společník

