

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/05428/16

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel	Zhotovitel :
Město Uherský Brod	3V & H, s.r.o.
Masarykovo nám. 100	Prakšická 2495
688 17 Uherský Brod	688 01 Uherský Bro
dále jen „ Objednatel“	dále jen „ Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Patrik Kunčar, starosta

Ing. Pavel Velecký

tel. : 5

fax :

email:

Bankovní spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod
č.ú.čtu : 400105010000

Komerční banka, a.s., Uh. Brod

Identifikační číslo:

002 91 463

469 92 715

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ46992715

Tento dodatek mění ujednání článků:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

„DOPRAVNÍ TERMINÁL UHERSKÝ BROD II. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÝCH SCHODŮ

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny tyto dodatečné stavební práce, které objednatel nemohl předvídat :

- doplnění žárového zinkování
- bourání části kanálu pod schodištěm 1
- varovný pás u chodníku
- změna šířky zákrytové desky
- oprava výměry zákrytových desek

Mění se a doplňuje :

IV. CENA DÍLA:

Cena díla se upravuje o cenu víceprací, jejichž soupis je spolu se změnovým listem přílohou tohoto dodatku.

Cena dle dodatku č.1 bez DPH:	5.527.299,00 Kč
DPH:	1.160.732,80 Kč
Cena vč. DPH:	6.688.031,80 Kč
Cena dodatku č.3:	69.215,00 Kč
DPH:	14.535,00 Kč
Cena vč. DPH:	83.750,00 Kč
Celkem bez DPH:	5.596.514,00 Kč
DPH:	1.175.268,00 Kč
Cena vč. DPH	6.771.781,80 Kč

V odst. 2. ve větě: „Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut“ **se vypouští slovo „dílčí“**..

V odst. 2 ve větě „Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele“ **se vypouští slovo „měsíční“**.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel, jeden Zprostředkující subjekt (Ministerstvo životního prostředí), jeden Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jeden je určen pro využití švýcarskou stranou.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 42. schůze konaná dne 23.05.2016 č. usnesení 1384/R42/16
-------------------------	--

V Uherském Brodě dne 30-06-2016

Za objednatele:

Město Uherský Brod

V Uherském Brodě dne 30.06.2016

Za zhotovitele:

3V & H, s.r.o. Uherský Brod Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

Ing. Patrik Kuncar, starosta

Ing. Pavel Velecký, jednatel


Přílohy dle textu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	515090503	ZL2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15/054	Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	3 618	
Z	PSV celkem	65 598	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	69 215	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	69 215	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	69 215	Ostatní náklady celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	69 215 Kč
DPH	21,0 %	14 535 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		83 750 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/054 Dopravní terminál Uherský Brod II. Etapa	Rozpočet :	515090503
Objekt :	01 Stavební	ZL2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zálady a zvláštní zakládání	1 500	0	0	0	0
5 Komunikace	483	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	319	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 023	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	112	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	181	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	40 500	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	25 098	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 618	65 598	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15/054 Dopravní terminál Uherský Brod II. Etapa	Rozpočet: 515090503
Objekt :	01 Stavební	ZL2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	3,00	400,00	1 200,00
2	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	3,00	100,00	300,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 500,00
Díl:	5	Komunikace				
3	592450260	dlažba zámková H-PROFIL půlka HBB 10x16,5x6 cm červená	m2	-2,60	300,00	-780,00
4	59245037	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená	m2	2,60	485,88	1 263,29
	Celkem za	5 Komunikace				483,29
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,56	172,00	95,98
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,56	200,00	111,60
7	979098201U00	Skládkovné beton	t	0,56	200,00	111,60
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				319,18
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
8	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	6,00	170,50	1 023,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 023,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,56	200,00	111,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				111,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,90	200,00	180,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				180,69
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
11	1-NC	žárové zinkování plotových výplní	kg	1 620,00	25,00	40 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				40 500,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
12	583857070	deska pískovcová tl. 50 mm	m2	5,58	3 000,00	16 734,00
13	782611324R00	Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 4 a 5 cm	m2	9,62	836,00	8 039,81
14	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,74	438,00	323,80
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				25 097,61