

Číslo smlouvy objednatele: 1292-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 1292-2015-523101 ze dne 30.11.2015 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ježov“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Martina Vašulková, odborný referent Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: Ing. Radim Osička +420 xxxxxxxx
Martina Vašulková +420 xxxxxxxx

E-mail: r.osicka@spucr.cz
m.vasulkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Zdeňkem Stříteckým jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Střítecký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Tel.: +420 xxxxxxxx

E-mail: libor.kupka@agroprojekt PSO.cz

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lenka Klossová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na upřesnění měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. Přípravné práce. V položce 3.1.1 Revize stávajícího bodového pole došlo ke snížení měrných jednotek z 51 na 24. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Tímto se mění cena uvedená v čl. VI. bod 6.1. 1) Hlavní fakturační celek – Přípravné práce celkem, která bude snížena o cenu výše uvedených jednotek na částku 948.430,- Kč bez DPH.

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ježov“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 27.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ježov