



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 735/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava nebytového prostoru ve 4.NP po exekuci, Na Bělidle 252/34, Praha 5

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě požadavku přemístění kancelářských provozů Svazu důchodců ČR, krajská organizace Praha ze 4.NP do 1.NP, čímž vznikla potřeba převedení datových sítí včetně posílení silových rozvodů elektroinstalace do 1.NP.

čl. IV

Doba a místo předání

Dokončení realizace:

do 30.11.2017

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	487.661,00Kč	95.591,22Kč	583.252,22Kč
DPH 21%	102.408,81Kč	20.074,16Kč	122.482,97Kč
Nabídková cena vč. DPH	590.069,81 Kč	115.665,38Kč	705.735,19Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 2.11.2017

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele