

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 12-2016-504201 ze dne 15. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Honezovice**, (soutěžené pod názvem „komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice, Hradišany a Lisov“), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – **Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vrchní referent
adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
tel.: xxxxx, email: xxxxx
ID DS: z49per3
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. a AGERIS s.r.o.**
reprezentant sdružení: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem – reprezentant sdružení
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: yr3z3x
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČ: 26349469
DIČ: CZ26349469
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

Člen sdružení: AGERIS s.r.o.
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem – jednatelem
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35034.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Lubor Pekarský.
dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel a objednatel se dohodli v souladu s ust. Čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě vyjádření z Katastrálního pracoviště Plzeň-jih ze dne 25. 10. 2017, vydané pod č.j PUP-3/2014-406 o zajištění kontroly a převzetí výsledků zeměměřických činností v rámci etapy **3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice** do konce roku 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, akceptujeme tuto žádost a z výše uvedeného důvodu je vyhotoven tento dodatek k SoD č. 12-2016-504201 KoPÚ Honezovice ze dne 15. 1. 2016; tím se upravují termíny dokončení jednotlivých etap následujícím způsobem:

	KoPÚ Újezd Honezovice	Původní termín	Nový termín
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 03. 2018	31. 05. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v KN včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	31. 03. 2018	31. 05. 2018
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	31. 03. 2018	31. 05. 2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 07. 2018	30. 09. 2018
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 08. 2018	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m		
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m		
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	20. 08. 2019	20. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	nejpozději do konce roku následujícího pod roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného vyjádření je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 8. 11. 2017

V Plzni dne: 13. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Ing. Lubor Pekarský
jednatel

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih

Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

tel.: , fax: , e-mail: , ID dat. schránky: kbkiegk

**Státní pozemkový úřad, územní pracoviště
Plzeň,**

Husinecká 1024/11

Praha

130 00 Praha 3

Číslo jednací:	Vaše č.j./ze dne:	Vyřizuje / linka:	Dne:
PUP-3/2014-406	/	Pousková Hana Bc./ 158	25.10.2017

Převzetí výsledků zeměměřických činností.

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň jih (dále jen „katastrální úřad“), dokončuje v letošním roce digitální katastrální mapu v rozsahu své územní působnosti

V průběhu měsíce října probíhalo zjišťování průběhu hranic obvodu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálních územích Honezovice, Hradišany a Lisov. Zhotovitelem je firma allGEO Ing. Lubora Pekarského. Následně by měl být ke kontrole předán elaborát zjišťování průběhu hranic a geometrické plány na obvod pozemkových úprav.

Katastrální úřad je schopen z kapacitních důvodů jen velmi obtížně zajistit kontrolu a převzetí výše uvedených výsledků zeměměřických činností do konce letošního roku.

V případě, že by bylo možné předat elaborát zjišťování průběhu hranic pozemků a geometrické plány až po 1.1.2018, katastrální úřad by tento posun uvítal. Předání elaborátu po 1.1.2018 bylo již předjednáno s Ing. Pekarským, který souhlasí za předpokladu, že bude mít dostatek času na jeho odevzdání dle platně uzavřené smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. Dle harmonogramu prací, který má katastrální úřad k dispozici, má být elaborát předán do konce března roku 2018.

Žádáme tímto o sdělení, zda navrhovaný postup by byl z pohledu Státního pozemkového úřadu akceptovatelný.

S pozdravem

Bc. Hana Pousková, v. r.
ředitelka KP

Příloha:

Rozdělovník:

1 x Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 13000 Praha
1 x Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, Radobyčická 2465/12, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Za správnost vyhotovení: Pousková Hana.