

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 103-1-951/16/PD

Lesy České republiky, s. p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

Zastoupená: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitelem

Zastoupeným na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, se sídlem nádražní 2811, Frýdek-Místek

Ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu [REDAKCE]

Ing. Libor Jedlička, technický pracovník-vodní hospodářství, č. telefonu [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ČSOP Radhošť

Sídlo: Láz 2287, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený: Michal Šulgan, předseda organizace

Ve věcech technických a organizačních jedná na základě plné moci:

Mgr. Radim Kočvara, Zaříčí 92, 768 11 Chropyně, č. telefonu: [REDAKCE]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 49302

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu vyšší časové náročnosti na zpracovávání kvantitativních a kvalitativních dat hydrobiologické části projektu je nutné prodloužit dobu na dodání závěrečného souhrnného výstupu. Bez zapracované hydrobiologické části do závěrečného souhrnného výstupu by nebyly naplněny cíle projektu a podmínky smlouvy. Závěrečná souhrnná zpráva bude dodána v roce 2018.

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

bod 3.5 Oddílu III. Smlouvy o dílo 103-1-951/16/PD (v návaznosti na dodatek č. 1) a nahrazuje se novým zněním:

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo bude vyúčtována ve dvou částech. První část ceny za dílo ve výši 52 086,-Kč (slovy: padesátdvatisícosmdesátšest korun českých) bude zhotoviteli uhrazena na základě vystavené faktury za skutečně realizované plnění dle položkového rozpočtu za dohodnuté období od účinnosti smlouvy do 31.12.2016; část ceny za dílo ve výši 76 800,-Kč (slovy: sedmdesátšesttisícosmset korun českých) bude zhotoviteli uhrazena na základě vystavené faktury za skutečně realizované plnění dle položkového rozpočtu za dohodnuté období od účinnosti smlouvy do 31.12.2017, zbylá část ceny za dílo ve výši 21

000,-Kč (slovy: dvacetjednatisíc korun českých) bude objednavatelem poskytnuta po řádném dokončení a po předložení závěrečné zprávy a dalších písemných výstupů projektu do 31.7.2018. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednavateli nejpozději do 15 pracovních dnů po řádném dokončení a předání díla a předání závěrečných výstupů díla objednavateli na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší bod č. IV. smlouvy o dílo: Doba a místo plnění a nahrazuje se novým zněním:

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Dílo bude realizováno v období: 10/2016 - 7/2018.


4.3. Součástí díla je vypracování souhrnného realizačního výstupu, která bude syntézou výsledků celého výzkumného projektu (dále jen „souhrnný realizační výstup“), která bude syntézou výsledků celého výzkumného projektu (podrobně viz. Příloha č. 1). Zhotovitel předá finální verzi souhrnného realizačního výstupu objednateli v listinné podobě v 6 stejnopisech a 1x na datovém nosiči CD nejpozději do 31. 7. 2018.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 103-1-951/16/PD, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 9. 11. 2017

V Rožnov pod Radhoštěm dne: 3. 11. 17



V, s.p. (01)
19, Nový Trajtec Krátové
2196451
povodí Odry
738 01 Frýdek-Místek



Michal Šulgan
předseda ČSOP Radhošť

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO 76/08
Láz 2287, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
IČ: 64123804

Příloha č. 1: Náklady Projektu

Restaurování vodního toku po technických úpravách

| Kód | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---|----------------------------|----------|-----------|-------------------|
| Práce provedené v roce 2016 - část č. 1 | | | | | |
| 124103101 | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 eko_reprofilace dna - 3*50*3*0,15 (počet*délka*šířka*hloubka) | m3 | 68 | 71,50 | 4 862,00 |
| R | Analýzy a popis výzkumných ploch práce dle specifikace díla viz. Příloha č. 1 SOD | komplet | 1 | 9 724,00 | 9 724,00 |
| R | Monitoring ryb (zákl. ichtyol. charakteristiky - délka, váha, biomasa), pozice, preference stanoviště, zpracování dat) 1 monitoring (2os, 2 dny, 8 hod. = 32 hodin)* 2 opakování měsíc) | hod. (2x za měsíc) | 64 | 300,00 | 19 200,00 |
| 466954211 | Plůtek zápleťový z kletsu vrbového D 80 mm v do 0,5 m jednořadý | m | 10 | 160,00 | 1 600,00 |
| 466985111 | Válec ponorný hatový 1 hať | m | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| R | Měkká restaurační opatření - Třetí místa pro pstruhy 1 ks (1 hod. práce - třídění vhodné šterkové frakce, přemístění bagrem + modelace, 2 osoby) * 5 kusů | ks | 5 | 650,00 | 3 250,00 |
| R | Instalace pářezů (umístění, stabilizace) 1 ks (1 hod. práce - uložení bagrem + zatlučkání kůlů, 2 osoby) * 5 kusů | ks | 5 | 650,00 | 3 250,00 |
| R | Ruční úprava toku (modelace toku, ukládání balvanů, kamenné agregace apod.) 4 hod. * 3 úseky * 3 lidi | hod. | 36 | 200,00 | 7 200,00 |
| Celkem | | | | | 52 086,00 |
| Práce provedené v roce 2017 - část č. 2 | | | | | |
| R | Monitoring ryb (zákl. ichtyol. charakteristiky - délka, váha, biomasa), zpracování dat) 1 monitoring (2os, 2 dny, 8 hod. = 32 hodin)* 8 opakování měsíců) | hod. (po dobu 6 měsíců) | 256 | 300,00 | 76 800,00 |
| R | Práce provedené v roce 2018 - část č. 3 Závěrečná zpráva (včetně fotodokumentace a videozáznamů) | ks | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Celkem | | | | | 97 800,00 |
| Celková cena | | | | | 149 886,00 |