

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Horáždovice – oprava chodníků 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horáždovice
se sídlem: 341 01 Horáždovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
se sídlem: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis B 221
statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva
IČO, DIČ: 45357307, CZ45357307
Bankovní spojení: XXX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 29.09.2017 na částku 5.447,79 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

- 1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**
2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) technickou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Medunou s datem 18.04.2017,
Stavba je členěna na tyto stavební objekty
SO 01 - Mayerova ulice č.p. 523 - 525
SO 02 - Palackého - Loretská ulice č.p. 818 - 838
SO 03 - Jiráskova ulice č.p. 721 - 722
SO 04 - Jiráskova ulice č.p. 717 - 220
SO 05 - Hollarova ulice č.p. 717 - 718
SO 06 - Kaskova ulice u č.p. 1122
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **30.05.2017**,
 - b) rozpočtovým dodatkem zhotovitele ze dne **29.09.2017**,
 - c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.721.154,37 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 26.06.2017.

V Horažďovicích, dne 10.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva**