

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Oprava recepce v budově Korunní 98, Praha 10“ ze dne 16. 8. 2017

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená ředitelem [redacted]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o.

se sídlem Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřeny

IČ: 45310815

DIČ: CZ45310815

Zastoupená [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8672
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn stavby), přílohy č. 2 (Nabídkový rozpočet) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Nabídkový rozpočet). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (780 000 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (19 237,75 Kč bez DPH) a činí 799 237,75 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 13. 11. 2017

V Praze dne 13. 11. 2017

Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

FITAZ spol. s r.o.

Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby
2. Nabídkový rozpočet

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Oprava recepce v budově Korunní 98, Praha 10“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: číslo objednatele
číslo zhotovitele 1655 01 01

Termín plnění: do 16.12.2017

Cena díla dle základní SOD	: 780 000 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 19 237,75 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 799 237,75 Kč bez DPH

Zhotovitel: FI TAZspol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany
I Č:45310815

Oprávněná osoba 

Telefonní spojení 

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **Opravě recepce v budově Korunní 98, Praha 10.**

Práce jsou prováděny podle specifikace, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Na kontrolním dni konaném ve čtvrtek 2.11.2017 byl dohodnuto, že v rámci opravy je nutné provést nad půdorysem recepce snížený sádrokartonový podhled. Důvodem je skutečnost, že při vrtání otvorů pro bodová svítidla do stávajícího podhledu zhotovitel odhalil výztuž, kterou nelze z důvodu únosnosti stropu přerušit. Montáž bodových svítidel nelze provést, proto budou osazeny do sníženého sádrokartonového podhledu.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně

montážních prací.

Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„Oprava recepce v budově Korunní 98, Praha 10“



nejpozději do: 20.11.2017

Datum, podpis oprávněné osoby

8.11.2017

Datum potvrzení objednatele:

8.11.2017



Nabídkový rozpočet

FITAZ spol. s r. o.
Pancířova 9
143 00 Praha 4 - Modřany

IČ 45310815

provozovna
Náměstí prezidenta Masaryka 92
148 00 Praha 4 - Křivatice

SSH MP- Korunní 98, Praha 10

Podhled recepce

SESTAVENÍ

Práce HSV a PSV



19 237,75

Nabídková cena celkem

19 237,75

Vypracoval
V Praze dne


7 11 2017



		měr jedn.	počet	jed cena	položky celkem Kč
Práce HSV a PSV					19 237,75
	zaměření a vytyčení podhledu technikem	hod	3 00	400,00	1 200,00
763131511	sadrokartonový podhled	m2	16 50	715,00	11 797,50
763131714	penetrační nátěr	m2	16 50	24,50	404,25
763131762	prostorové zakřivení	m2	2 00	250,00	500,00
763131721	změny výšky podhledu	m2	2 00	190,00	380,00
	vyřezání otvorů do podhledu včetně vyměření ks 5	hod	3 00	300,00	900,00
6.1	pomocné lešení	m2	20 00	75,00	1 500,00
7.1	vodorovný a svislý přesun hmot	t	1 00	300,00	300,00
	Práce HZS (vrtání do železobetonu)				
	uklid vysatí, zakryvání, atd.)	hod	5 00	300,00	1 500,00
	doprava FITAZ -Korunní 2 x 20 km x 3	km	120 00	6,30	756 00

Výpočet cestovného

120 x 3,9 = 468,-

1,20 x 28,60 x 8,4 = 288,29

Celkem 756,29 (756,29.120 = 6,30)