

## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Fakturační adresa :</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDAKCE]
<b>Adresa:</b>	[REDAKCE]
<b>Telefon:</b>	[REDAKCE]
<b>E-mail :</b>	[REDAKCE]
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDAKCE]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDAKCE]
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDAKCE]
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDAKCE]
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	[REDAKCE]
<b>E-mail :</b>	[REDAKCE]
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDAKCE]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDAKCE]
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	[REDAKCE]

<b>Telefon:</b>	██████████
<b>E-mail :</b>	████████████████████
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	████████████████████
<b>Číslo účtu:</b>	██████████
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I. Předmět dodatku

### 1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole z původního počtu **1 MJ na 0 MJ**

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo z toho důvodu, že pro potřeby KoPÚ ani pro potřeby Katastrálního úřadu – pracoviště Přerov není nutné doplňovat body stávajícího bodového polohového pole.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 500	<b>3 500</b>

**Celková hodnota méněprací činí 3 500 Kč bez DPH.**

### 2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:

- 3.1.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních **215 MJ na 216 MJ**
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních **214 MJ na 215 MJ**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původních **214 MJ na 215 MJ**

#### a hlavního celku:

- 3.3. Mapové dílo z původních **215 MJ na 216 MJ**

Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku došlo na základě vyšetřené obvodu KoPÚ.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.1.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	<b>300</b>
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	215	800	<b>800</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	215	800	<b>800</b>
3.3.	Mapové dílo	ha	216	450	<b>450</b>

**Celková hodnota dodatečných služeb činí 2 350 Kč bez DPH.**

**Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	527 750 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	410 500 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	97 200 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 050 450 Kč</b>
DPH 21%	220 595 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 271 045 Kč</b>

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění,

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19. 10. 2017

V Olomouci dne 16.10.2017

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková  
jednatel

V Brně dne 31.10.2017

Za objednatele č.2:

---

Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností