

## **Dodatek č.3**

ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **Město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **Miras – stavitelství a sanace s.r.o.**

zast. jednatelem společnosti p. Michalem Fictumem

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

Se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **dodatku č.3 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek č.3“)

#### **Název veřejné zakázky**

**00061007 - Realizace úspor veřejné administrativní budovy - opakované řízení**

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek IV.

#### **Doba a místo plnění**

Ukončení doby plnění se z důvodu zjištění zvýšené vlhkosti suterénního zdiva objektu „A“ a problematického odstranění stávající výtahové strojovny objektu „A“ mění následovně:

Ukončení doby plnění:                      nejpozději do **15.11.2016**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.3 byl schválen Radou města Jičína č. 65 ze dne 7.9.2016.
2. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.3 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 14. 9. 2016

V Praze dne 16. 9. 2016

.....  
Město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Miras – stavitelství a sanace s.r.o.  
Michal Fictum  
jednatel společnosti