



**PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁCE**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
číslo smlouvy objednatele: 23/2017  
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100691SPO

### **I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :**

---

Objednatel :

**Město Valašské Klobouky**

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel. :

email:

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

tel.

e-mail:

---

Bankovní spojení:

č.úctu :

002 84 611

číslo účtu :

---

Identifikační číslo:

452 74 924

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ45274924

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1561

---

Název veřejné zakázky: **Na kole blíže k lázním**

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017**

**Důvodem uzavření dodatku je rozšíření a současně zúžení předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle zpřesňujících požadavků objednatele, specifikovaných v příloze tohoto dodatku č. 2.**

Mění se :

#### **IV. CENA DÍLA:**

-----

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Za stavbu Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Brumov

Cena dle SOD bez DPH .....	13 400 253,96 Kč
DPH 21 % .....	2 814 053,33 Kč
Cena dle SOD včetně DPH.....	16 214 307,29 Kč

Za stavbu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov, U Váhy – Hodňov

Cena dle SOD bez DPH .....	1 282 162,22 Kč
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2.....</b>	<b>235 277,05 Kč</b>
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 2.....</b>	<b>- 263 402,92 Kč</b>
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH.....	1 254 036,35 Kč
DPH 21 % .....	263 347,63 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH.....	1 517 383,98 Kč

Za stavbu Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky

Cena dle SOD bez DPH .....	271 617,87 Kč
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2.....</b>	<b>44 944,71 Kč</b>
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH.....	316 562,58 Kč
DPH 21 % .....	66 478,14 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH.....	383 040,72 Kč

Celková cena za všechny stavby (dílo) dle SOD ve znění Dodatku č. 2

**14 970 852,89 Kč (bez DPH)**

**3 143 879,11 Kč DPH 21%**

**18 114 732,00 Kč včetně DPH**

**(slovy: osmnáct milionů jedno sto čtrnáct tisíc sedm set třicet dva korun českých)**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn,

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je specifikace méněprací a víceprací.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

Tento Dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 15.11.2017

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Město Valašské Klobouky**

**EUROVIA CS, a.s.**

---

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

---

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín