

# DODATEK Č. 01/2017

## k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002929

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1065

Název související veřejné zakázky: D1 0136 Říkovice-Přerov, Doplnkový GTP uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová zn. B699  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: KB a.s.  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“

Smluvní strany se v návaznosti na objektivní příčiny, které byly zjištěny při vlastních terénních pracích na SO206, konkrétně při vrtných pracích na sondě JV206/3, kdy nebylo možno z technických důvodů (zavalování, svírání stvolu vrtu v místech pro presiometrická měření) možné tyto zkoušky realizovat, vzájemně dohodly na níže uvedeném dodatku ke Smlouvě č. 03PT-002929, uzavřené dne 07.04.2017.

Vzhledem k charakteru průzkumem skutečně zastižené geologie v místě stavebních objektů (převážně jílovito-písčité vývoj neogenních sedimentů, jílovitý vývoj měkké konzistence v hlubších partiích neogénu), nebylo z technických důvodů (zavalování, svírání stvolu vrtu v místech pro presiometrická měření) možné tyto zkoušky realizovat. Jelikož nerealizované zkoušky mohly negativně ovlivnit vypovídací hodnotu průzkumných prací v místě těchto objektů, nutnou pro další projekční návrhy a statické výpočty, bylo po dohodě s investorem průzkumu a OTP navržena a odsouhlasena jako náhrada realizace odběru a analýz zemin z požadovaných úrovní nad rámeč projektu pro stanovení edometrických modulů a s tím souvisejících indexových vlastností zemin.

Poskytovatel služeb nemůže zajistit v případě objektu SO206 plnění všech specifikovaných položek v soupisu prací, konkrétně u terénních prací jsou to Presiometrické zkoušky v uvedeném počtu dle uzavřené Smlouvy.

## Čl.II. Předmět smlouvy

### - původní znění:

- 2.6. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování Služeb předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s dílčí Službou poskytovanou na základě této Smlouvy, zejména pak následující Dokumentaci a Výstupy: geodetické práce, vrtné práce, polní zkoušky, laboratorní práce, hydrogeologické práce, výkony geologické služby, zpracování závěrečné zprávy.

V soupisu prací (Příloha č.2) pro SO 206, část terénní práce, řádek 4 a 5 - Presiometrické zkoušky, je počet zkoušek 4 a 5 ks

### - nové znění:

- 2.6. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování Služeb předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s dílčí Službou poskytovanou na základě této Smlouvy, zejména pak následující Dokumentaci a Výstupy: geodetické práce, vrtné práce, polní zkoušky, laboratorní práce, hydrogeologické práce, výkony geologické služby, zpracování závěrečné zprávy.

V soupisu prací (Příloha č.2) pro SO 206, část terénní práce, řádek 4 a 5 - Presiometrické zkoušky, bude počet zkoušek 2 a 3 ks

## Čl.IV. Cena za poskytování služeb

### - původní znění:

### IV.

#### CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

#### 4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

Celková cena Služeb bez DPH	DPH v zákonné výši	Celková cena Služeb včetně DPH
1 597 890,-	335 556,90	1 933 446,90

Bez ohledu na výše uvedenou nabídkovou cenu Poskytovatele se Objednatel zavazuje

uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu stanovenou dle přílohy č. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze č. 2 Smlouvy musí být roven výše uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“).

V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

- **nové znění:**

4.1. **Cena Služeb**

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

<b>Celková cena Služeb bez DPH</b>	<b>DPH v zákonné výši</b>	<b>Celková cena Služeb včetně DPH</b>
<b>1 571 490,-</b>	<b>330 012,90</b>	<b>1 901 502,90</b>

Bez ohledu na výše uvedenou nabídkovou cenu Poskytovatele se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu stanovenou dle přílohy č. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze č. 2 Smlouvy musí být roven výše uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“).

V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Smlouvě o poskytování služeb, č. 03PT-002929, Isprofin 327 283 1065, ze dne 07.04. 2017 zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002929, Isprofin 327 283 1065, ze dne 07.04. 2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží po dva stejnopisy

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 01/2017 k Smlouvě o poskytování služeb k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno Datum:

Datum: 02 - 11 - 2017

## GEOtest, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce: člen představenstva

Datum: 01 - 09 - 2017