



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Hradec Králové

Riegrovo náměstí 1660

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

## D O D A T E K č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. E294-S-3330/2017 NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název zakázky:

**„Hradec Králové hl. n. – projektová dokumentace oprav podlah haly VB“**

uzavřené dne 8.6.2017, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
zastoupená xxxxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxx

**Organizační složka: Správa osobních nádraží Hradec Králové**  
zastoupená xxxxxxxxxx

**Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Hradec Králové (SON Hradec Králové)  
Riegrovo náměstí 1660  
500 01 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech techn. a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

xxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.  
zn. C 2365  
Hradec Králové, Jižní 870/2, PSČ 500 03  
IČO 47450347, DIČ CZ47450347  
zastoupená xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:  
Ing. Tomáš Mrázek, tel.: 603 180 823, e-mail: mrazek@atelier11.cz

Z důvodu velké časové náročnosti na získání potřebných podkladů, zapracování požadavků Odboru památkové péče a další analýze návrhu projektu opravy, byla mezi smluvními stranami dohodnuta úprava termínu dokončení díla. Viz Příloha č. 1 – dopis zhotovitele objednateli ze dne 16.10.2017 „Žádost o prodloužení termínu plnění“.

**Místo a doba plnění** – bod 5.2 se mění takto:

Zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy  
Ukončení plnění zakázky: **31.5.2018**

Ostatní ustanovení Čl. Místo a doba plnění se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. E294-S-3330/2017, uzavřené dne 8.6.2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

#### **Přílohy**

1. dopis zhotovitele objednateli ze dne 16.10.2017

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....

**Ing. Jaroslav Špína**  
ředitel  
SON Hradec Králové

---

**Objednatel**

**Ing. Tomáš Mrázek**  
jednatel společnosti  
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

---

**Zhotovitel**