

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené dne 9. 1. 2017
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
statutární zástupce:
IČ: 669792
zástupce pro jednání:

(dále jen „objednatel“)

a

MIRAS – stavitelství a sanace s. r.o. odštěpný závod Plzeň

sídlo: V Dolově 658, 322 00 Plzeň - Křimice
statutární zástupce:
IČ: 263 85 759
Zapsáno u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, ve znění jejího dodatku č. 1, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 1, 928. 532,55Kč bez DPH:**

- a) injektáž svislých stěn suterénního zdiva
- b) bourání betonového základu podezdívky stávajícího oplocení
- c) přeložka stávajícího vodovodu
- d) osazení sněhových zábran na střeše
- e) keramické a ocelové překlady
- f) změna materiálu vstupních dveří

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(méně)práce snižující cenu díla o částku 1, 521. 890,42 Kč bez DPH:**

- a) oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn
- b) potažení vnitřních stěn vápenným štukem
- c) zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 pro zatížení do 12kPa
- d) demontáž stávajících kuchyňských linek, dodávka a montáž kuchyňských linek
- e) dlaždice keramické slinuté neglazované
- f) obkladačky keramické (bílé i barevné)
- g) vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva si ponechá objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- 1) Rozpočet (změnové listy vč. výkazu výměr)

V Dobřanech dne: 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

MIRAS – stavitelství a sanace s. r.o.
odštěpný závod Plzeň