

"Dobřany , pavilon 32"

Přehled změnových listů k 15.10.2017

ZL číslo	Obsah	datum podání návrhu	vícepráce	méněpráce	částka celkem
1	doplněné konstrukce	27.3.2017	361 133,22	85 500,00	275 633,22
2	nosníky, voda, skruže	27.7.2017	252 970,77	61 128,10	191 842,67
3	kompletace oken, PZD	1.9.2017	162 320,80	13 556,00	148 764,80
4	sněhové zábrany, světlík	1.9.2017	89 736,03	30 150,00	59 586,03
5	slaboproud	1.9.2017	156 371,00	117 485,00	38 886,00
6	skutečné práce	10.10.2017	906 000,73	1 214 071,32	-308 070,59
7					
8					
celkem					406 642,13