

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 6. 10. 2016

## I.

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** **Město Vítkov**  
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7  
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města  
IČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, starosta města,  
Ing. Marie Mikulová  
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: Ing. Ingrid Adamusová  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

**ZHOTOVITEL:** **Ing. Olga Šamárková**  
sídlo: Moravice 27, 747 84  
zastoupen: Ing. Olga Šamárková  
IČ: 76672204  
DIČ: CZ8360145420  
bankovní spojení: poštovní spořitelna  
číslo účtu: 241165084/0300

## II.

### Účel a předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je aktuální narovnání situace okolo provádění díla, když dochází k dohodě na dalším trvání vzájemných závazků, zejména novém nastavení termínů, položek a cen za některé části díla, a to včetně oboustranného zohlednění sankcí za předchozí porušení povinností zhotovitele.

## III.

### Doba plnění díla

1. Termín pro předání díla včetně výše uvedených dokladů dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy je objednatelem nově stanoven takto:
  - Dokumentace pro povolení stavby: nejpozději do 30. 11. 2017
  - Dokumentace pro provedení stavby (žadavací dokumentace), včetně položkového rozpočtu: nejpozději do 85 dnů od písemného pokynu objednatele.
  - Předání povolení pro účely žádosti o dotaci: nejpozději do 15. 1. 2018.
  - Předání územního rozhodnutí a povolení pro vodní prvek: nejpozději do 30. 4. 2018

#### IV. Cena za dílo

- Objednatel a zhotovitel se v souvislosti s tímto dodatkem dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů na aktualizované ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši dle níže uvedené tabulky v cenách bez DPH:

1/ PD pro územní rozhodnutí, PD pro povolení stavby – tisk 3 ks paré, 1 x elektronicky	8.500,-
2/ PD pro provedení stavby ve formě zadávací dokumentace – tisk 3 ks paré, 1x elektronicky	48.000,-
3/ Položkový rozpočet včetně výkazu výměr - tisk 2 ks paré, 1x elektronicky	5.000,-
4/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí, inženýrská činnost pro povolení stavby	4.000,-
5/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a stavební povolení (vodní prvek)	1.000,-
<b>CELKEM</b>	<b>66.500,-</b>
<b>AUTORSKÝ DOZOR:</b>	
1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) - Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu kontrolních dnů.	9.800,-
2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.)	500,-
<b>ODMĚNA ZA AUTORSKÝ DOZOR CELKEM</b>	<b>9.800,-</b>

**Cena celkem za kompletní plnění bez DPH:** 76.300,-  
**DPH celkem:** 16.023,-  
**Cena celkem za kompletní plnění s DPH:** **92.323,-**

Tyto ceny jsou stanoveny na základě předpokládaných nákladů investiční akce a rozsahu požadovaných prací. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

#### V. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.
- Schváleno usnesením Rady města Vítkova č. 2155/58 ze dne 10. 10. 2017.

Ve Vítkově dne 13. 10. 2017

V Moravici dne 13. 11. 2017

.....  
Ing. Pavel Smolka  
Starosta města

.....  
Ing. Olga Šamárková