

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Název stavby: **Unín – napojení vrtu UN – 1 – 07 do vodojemu**
Číslo smlouvy: **013/2015**

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
17. listopadu 14, 680 01, Boskovice
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zapsán ve spisové složce: Registr zájmových sdružení právnických osob Krajského úřadu Jihomoravského kraje
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený:
ve věcech smluvních: **Bc. Jiřím Charvát, MSc, MBA, předsedou Svazku VaK**
ve věcech výběrového řízení: [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **HOLAS CZ s.r.o.**
Lazinov 97, 679 62, Křetín
IČO: 26276569
DIČ: CZ26276569
Zapsán dne: 6.3.2002, KS v Brně, oddíl C, vložka 41443
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený:
ve věcech technických: **Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti**
Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zajištění náhradního zásobování obyvatel v průběhu rekonstrukce vodojemu je nutné objednání nádrže na pitnou vodu, která bude umístěna vedle vodojemu a bude sloužit jako náhradní vodojem. Termín dodání vyrobené nádrže je v polovině října, následně bude nutné přečerpat vodojem a provizorně vše přepojit. Dále není známé, v jakém stavu se současný vodojem nachází a kolik času jeho rekonstrukce zabere. Kvůli nepředvídatelnému počasí, pokud by se objevily mrazy, by nebylo možné některé práce dokončit v letošním roce, proto se mění článek č. III. **Termíny zhotovení díla** a to následovně:

termín ukončení, předání díla: **nejpozději k 31.5.2016**

Ostatní články zůstávají v platnosti.

V Boskovicích dne

V Lazinově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]
...
Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda Svazku

[REDAKCE]
jednatel společnosti