

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Název stavby: **Unín – napojení vrtu UN – 1 – 07 do vodojemu**
Číslo smlouvy: **013/2015**

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
17. listopadu 14, 680 01, Boskovice
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zapsán ve spisové složce: Registr zájmových sdružení právnických osob Krajského úřadu Jihomoravského kraje
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech výběrového řízení:
(dále jen Objednatel)

Ing. Jiřím Charvát, MSc, MBA, předsedou Svazku VaK
[REDAKCE]

a

Zhotovitel: **HOLAS CZ s.r.o.**
Lazinov 97, 679 62, Křetín
IČO: 26276569
DIČ: CZ26276569
Zapsán dne: 6.3.2002, KS v Brně, oddíl C, vložka 41443
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený:
ve věcech technických:
(dále jen zhotovitel)

Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti
Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti
[REDAKCE]

Po vzájemné dohodě se mění článek č. **III. Termíny zhotovení díla** a to následovně:
termín ukončení, předání díla: **nejpozději k 15.7.2016**

Po vzájemné dohodě se zvyšuje cena díla o: 228 090 Kč
dle položkového rozpočtu změnových listů méněprací a víceprací

Ostatní články zůstávají v platnosti.

V Boskovicích dne *12.8.2016*

V Lazinově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda Svazku

[REDAKCE]
Miroslav Holas
jednatel společnosti