

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: ŽPR/4/2016

číslo smlouvy zhotovitele: -

### Smluvní strany

**STAFIM spol. s r.o., M. R. Štefánika 28, 787 01 Šumperk, IČO: 26853710, DIČ: CZ26853710**  
zastoupená ve věcech smluvních i technických Miroslavem Malým - jednatelem společnosti  
(dále jen zhotovitel ).

a

**Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461, DIČ: CZ00303461**  
zastoupené ve věcech smluvních RNDr. Janem Přichystalem, 1. místostarostou města a ve  
věcech technických Ing. Danou Krňávkovou, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu  
Šumperk  
( dále jen objednatel )

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely z důvodu koordinace díla s ostatními dodavateli  
stavby tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Elektroinstalace pro monitorovací  
stanici ovzduší – 1. etapa“, viz položkový rozpočet, dle projektové dokumentace 02/2016  
(1.etapa) zpracované Miroslavem Kouřilem, Sportovní 2590/12, 78701 Šumperk.

### čl.1. – Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu č.1. a č.2 článku V. a bodu č. 7. a č. 8. článku  
VI. Smlouvy o dílo, **číslo smlouvy objednatele: ŽPR/4/2016, číslo smlouvy zhotovitele: -  
uzavřené dne 01.07.2016.**

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené body se mění takto:

#### V. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v termínu od 1. července 2016 do 30. října 2016.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště nejpozději 15. 8. 2016.

#### VI. Smluvní pokuty

7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede staveniště do původního stavu nejpozději  
do 30.10.2016 je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý  
den prodlení.
8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani do 13.11. 2016, může objednatel nechat  
staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

## čl.2. – Ostatní ustanovení dodatku

- 2.1. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek...“ .

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Šumperku dne.....

V Šumperku dne.....

.....  
RNDr. Jan Přichystal  
1.místostarosta

.....  
Miroslav Malý  
jednatel