

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000076

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1/17/112B

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000958

číslo smlouvy zhotovitele: 1/17/112

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

**korespondenční adresa:** Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

**Froněk, spol. s r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupený (jméno, funkce): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti

IČO: 47534630

DIČ: CZ 47534630

datová schránka: xjw69sn

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 28.08.2017 uzavřena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „II/201 Hodyně – křiž. s III/201 29, ověření nové technologie“ (dále jen „SOD“).

## III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na dodatečně požadované stavební práce ze strany objednatele týkající se navýšení rozsahu díla spočívajícím v provedení opravy silnice II/201 v průtahu obce Hodyně plynule navazující na původní začátek úseku, se strany dohodly na tomto dodatku, kterým se mění rozsah a cena díla. Tyto dodatečně prováděné práce budou neuznatelnými investičními náklady objednatele.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s výkazem výměr. Výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: **2.151.786,70 Kč** Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: **0,-** Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 14.711.479,90 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.151.786,70 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 16.863.266,60 Kč**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **výkaz výměr**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Rakovníku dne \_\_\_\_\_

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

---

**Froněk, spol. s r.o.**  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
prokurista