



## DODATEK Č. 2

č. dodatku E617-S-3541/2017/2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017

ISPROFOND: 581 371 0006

a

účastníci Společnosti „**ČET-DET**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016

Společník - správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



a

společník : **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695  
zastoupena Ing. Petrem Brzezínou, předsedou představenstva a Ing. Romanem Kocůrkem, členem  
představenstva

a

společník : **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva  
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva  
zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, na základě Plné moci ze dne 15. 12. 2016

a

společník : **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528  
zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti  
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem společnosti „**ČET-DET**“ je  
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě  
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky,

jehož bankovní spojení je:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043//

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení  
stavby s názvem „**Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:**



## 1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 2

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily provedení deagregace položek u stavebních objektů uvedených v tabulce, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 17.10.2017 a v nezbytném rozsahu. Deagregací nedochází ke změně jednotkové ceny ani celkové ceny položky.

SO	Název
SO 31-17-01	Český Těšín – Louky nad Olší, úsek Český Těšín – Odb. Chotěbuz, železniční svršek
SO 31-17-02	Český Těšín – Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz – Louky nad Olší, železniční svršek
SO 35-17-02	Karviná – Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná – Dětmarovice, železniční svršek
SO 31-15-02	Český Těšín – Louky nad Olší, protihluková stěna

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Rozklad položek SO 31-17-01, SO 31-17-02, SO 35-17-02 a SO 31-15-02 s vyznačením deagregovaných položek.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tato příloha:
- Rozklad položek SO 31-17-01, SO 31-17-02, SO 35-17-02 a SO 31-15-02 s vyznačením deagregovaných položek
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **dvanácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 9.11.2017

V dne 9.11.2017

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
místopředseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.



.....

**Ing. Jiří Tesař**

člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

.....

**Ing. Petr Brzezina**

předseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....

**Ing. Roman Kocúrek**

člen představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....

**Ing. Martin Borovka**

předseda představenstva  
EUROVIA CS, a.s.

.....

**Ing. Luboš Trojánek**

místopředseda představenstva  
EUROVIA CS, a.s.

.....

**Ing. Milan Koudelka**

jednatel společnosti  
GJW Praha spol. s r.o.

.....

**Ing. Miroslav Trnka**

jednatel společnosti  
GJW Praha spol. s r.o.

.....

**Seznam objektů - materiál**


Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
-----------------	-------------------------------	---------------	----------------	----------	-----------------------	--------------------

SO svrškové jsou položky agregované (materiál + práce)

SO 31-17-01	9	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ POL - I, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM / - žsv. 60 E2 nový, pruž. bezpodkl. upevn., bet. pr. B91 S/1, rozd. „u“, (svařeno do BK) - (dlouhé kolejnicové pásy dl. 75m)	M	6 470,000	6 611,47	42 776 210,90
			Betonový pražec pružné bezpodkladnicové upevnění vstrojený	ks			
			Kolejnica UIC dlouhé pásy	t			
			Materiál celkem				
SO 31-17-02	11	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ POL - I, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM / - žsv. 60 E2 nový, pruž. bezpodkl. upevn., bet. pr. B91 S/1, rozd. „u“, (svařeno do BK) - (dlouhé kolejnicové pásy dl. 75m)	M	3 450,000	6 611,47	22 809 571,50
			Betonový pražec pružné bezpodkladnicové upevnění vstrojený	ks			
			Kolejnica UIC dlouhé pásy	t			
			Materiál celkem				
SO 35-17-02	5	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ POL I, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM	M	3 509,000	6 611,47	23 199 648,23
			Betonový pražec pružné bezpodkladnicové upevnění vstrojený	ks			
			Kolejnica UIC dlouhé pásy	t			
			Materiál celkem				

**fv ... MATERIÁL:**

Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Jednotková cena (CZK)
----------------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------



**71 674 628,56**

Objekt SO 31-15-02 PHS, položky jsou materiálové

SO 31-15-02	14	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	11,346	50 087,48	568 065,63
	16	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2	107,950	1 865,01	201 327,83
SO 31-15-02_A1	14	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t			
	16	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2			
SO 31-15-02_A21	20	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t			
	22	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2			
SO 31-15-02_A41	15	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t			
	17	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2			
SO 31-15-02_A42	14	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t			
	17	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2			
SO 31-15-02_A6	15	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t			
	17	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2			
			Materiál celkem				

82 225 170,21