

## DODATEK č. 1



pod č.:

1736/OD/15

ke smlouvě o dílo uzavřené pod evidenčním číslem 2148/OD/14 ze dne 12. 12. 2014 na akci

### Stavební preference na komunikaci Hradební, Brněnská

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava**  
Zastoupený: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem  
IČ: 00286 010  
DIČ: CZ00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o., *Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava*  
Zastoupený: Ing. Jan Sedlák - jednatel  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 1460  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ - 18198228  
Bankovní spojení: KB a. s.  
Číslo účtu: 318042 – 681/0100
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: , vedoucí odboru  
dopravy Magistrátu města Jihlavy  
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák - jednatel
4. V technických věcech jedná za objednatele:   
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák - jednatel

#### II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě rozhodnutí o rozdělení celé akce na dvě etapy a přidělení rozpočtových prostředků na ETAPU č. I, Stavební preference ulice Hradební - Brněnská, Jihlava (sil. II/602) se tímto dodatkem rozšiřuje předmět díla o provedení inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.

#### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se mění v čl. III., odstavec 1., bod 1. 4. v tomto znění:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
- 1.1. Zahájení prací: po podpisu této smlouvy
  - 1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí: do 30 dnů po podpisu smlouvy
  - 1.3. Podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 45 dnů po splnění bodu 1.2.
  - 1.4. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby: do 100 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
  - 1.5. Podání žádosti o vydání stavebních povolení: do 100 dnů po splnění bodu 1.4.
  - 1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

#### IV. CENA ZA DÍLO

Tímto dodatkem se rozšiřuje čl. IV o bod 2 v tomto znění:

2. Inženýrská činnost pro stavební povolení pro ETAPU č. I	20.000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>20.000,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 5. 10. 2015

PROF. spol. s r.o.

Pod 38 01 Jihlava

602 002 8228

602 002 8228

.....  
zhotovitel

Ing. Jan Sedlák, jednatel



.....  
objednatel

....., vedoucí OD

Zhotovitel souhlasí/~~nesouhlasí~~ se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků na veřejných stránkách statutárního města Jihlavy.

Kontroloval a schválil: .....

-Schválil: .....

právní správnost: .....

Zodpovídal:

-Zkontroval: .....

předb. fin. kontrola: .....