



Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – II

„ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“

Číslo RS/DS_UDZ II/08

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/3



Článek 1

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 19. 4. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – II „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“, číslo RS/DS_UDZ II/08, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení KE a VZT (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly. Změny harmonogramu plnění Smlouvy jsou vyvolané dopady projektu migrace aplikačního programového vybavení na DB Oracle 12c.

Článek 2

Změna ustanovení

V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Milník	Termín
FM I	T + 100 dnů
FM II	T + 220 dnů

FM I

Analýza a návrh řešení funkčního požadavku - Legislativní úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

FM II

Implementace funkčního požadavku - Legislativní úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM I

- Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčního požadavku se zpracovanými připomínkami Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM II

- Funkční požadavek je implementován v souladu s návrhem řešení.
- Byly úspěšně dokončeny uživatelské testy.
- Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy daného FM.
- Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.

Parafováno:



Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 2/3





Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatel.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel: 


Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: ředitel odboru implementace APV
Datum: 4.10.17
Místo: Praha

Zhotovitel: 
KOMIX s.r.o.
Orbítova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087
Tel: 

Jméno: 
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 24. 10. 2017
Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel:  Objednatel: 

strana 3/3

KOMPA S.T.O.
Dharmas 467, 2nd Floor, Kanda S
ISO: 47117087, E-mail: C-47117087
Tel: [REDACTED]