



Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast napojení IIS ČSSZ na ISZR – II "ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017" Číslo RS/DS_ZR II/06

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/3



Článek 1

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 5. 4. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast napojení IIS ČSSZ na ISZR – II „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2016 - 2017“, číslo RS/DS_ZR II/06, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení KMR a KZR (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly. Změny harmonogramu plnění Smlouvy jsou vyvolané dopady projektu migrace aplikačního programového vybavení na DB Oracle 12c.

Článek 2

Změna ustanovení

V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

Milník	Termín
FM I	T + 100 dnů
FM II	T + 220 dnů

Etapa I

Analýza a návrh řešení funkčního požadavku:

- A. Legislativní úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/2009 Sb.

Etapa II

Implementace funkčního požadavku:

- A. Legislativní úpravy v souvislosti s novelou zákona č. 111/2009 Sb.
Provozní podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro Etapu I

- Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčního požadavku se zpracovanými připomínkami Objednatele.

Akceptační kritéria pro Etapu II

- Funkční požadavek je implementován v souladu s návrhem řešení.
- Byly úspěšně dokončeny uživatelské testy.
- Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy dané etapy.
- Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____


strana 2/3



Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatel.
- 3.5 Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:



Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA

Funkce: ředitel odboru implementace APV

Datum: 24.10.2017

Místo: Praha

Zhotovitel:

KOMIX s.r.o.
Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087
Tel: [redacted]



Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 24. 10. 2017

Místo: Praha

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 3/3

KOMIN s.r.o.

Dřínovská 2
150 00 Praha 5
ICO: 47117087, DIČ: CZ47117087
Tel: [REDACTED]