

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.5.2016**  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dne 30.5.2016 na realizaci akce  
**„ZŠ, Jičín, Husova 170, stavba hřiště B“**

---

**Smluvní strany**

**město Jičín**

zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým  
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632  
bankovní spojení: 524541/0100  
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**společnost: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**

IČ: 498 25 020

DIČ: CZ49825020

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 32 892

bankovní spojení: KB, a.s., Nové Strašecí, č.ú.: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

Článek IV.

**Doba a místo plnění**

Termín ukončení doby plnění se upravuje z důvodu požadavku dodavatele osadit otočnou konstrukci basketbalových košů.

**Ukončení doby plnění 30. 9. 2016 s výjimkou osazení otočné konstrukce basketbalových košů.**

**Osazení basketbalových košů do 27.10.2016.**

Článek V.

**Cena díla**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Cena za dílo dle smlouvy bez DPH | 1 054 632,60 Kč |
|----------------------------------|-----------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Cena dodatku č. 1 bez DPH | 48 307,59 Kč |
|---------------------------|--------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH | 1 102 940,19 Kč |
|--|-----------------|

---

|         |               |
|---------|---------------|
| DPH 21% | 231 617,44 Kč |
|---------|---------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cena za dílo včetně dodatku č. 1 včetně DPH</b> | <b>1 334 557,63 Kč</b> |
|--|------------------------|

(slovy: jedenmiliontřístatčtyřtisícpětsetpadesátsedmkorunčeských 63/100)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj. méněpráce.

Konkrétně se jedná o navýšení množství násypu pod plochu hřiště, a to z důvodu posunutí hřiště od stávajícího vzrostlého stromu a jeho kořenů, prodloužení opěrné zídky mezi školíčkou a hřištěm, osazení pouzder pro sloupky volejbalu, což nebylo uvedeno ve výkazu výměr a osazení otočné konstrukce basketbalových košů. Na základě toho byl proveden odpočet pevné basketbalové konstrukce.

Přílohou je položkový rozpočet.

Článek XV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 44/67/RM ze dne 21.9. 2016.
2. Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Příloha: položkový rozpočet

V Jičíně dne .....

V Rynholci dne .....

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
TUBEKO SPORT, spol. s r.o.  
Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček  
jednatelé společnosti