

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017

na „Rekonstrukce a příprava prostor budovy č. 1 pro přesun na CT“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název/Jméno: **Vojenská nemocnice Brno**
Sídlo: Zábrdovická 3, Brno, 636 00
IČ: 60555530
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710
Zastoupen: plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel nemocnice

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název/Jméno: **CONSISTERA s.r.o.**
Sídlo: Čechyňská 419/14 a, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 27751082
DIČ: CZ27751082
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 225384535/0300
Zastoupen: Luděk Ostřížem - jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ve znění dodatku č. 1 následovně:

změna bodů 6. Cena za dílo a podmínky změny sjednané ceny:

na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem 6.5 a 6.6 smlouvy se mění a navyšuje cena díla o schválené vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1-7 o částku 42 137,00 Kč bez DPH.

Ostatní body zůstávají nezměněny.

V Brně dne 25.10.2017

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

