

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/593

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Robert Samohel

IČO: 69283818

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Družcov 13, 46352 Osečná

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Útěchovický špičák; oprava 2017**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/593** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí **„31. 10.**

2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „15. 12. 2017“.

Důvod změny: Pozdní předání staveniště způsobené zajišťováním živnostenského oprávnění a větrná kalamita neumožňující opravu lesní cesty.


III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci,

dne: 31.10.2017



Za zhotovitele
Robert Samohel



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel, KŘ Liberec

.....
IC: ..
Krajský úřad
.....

31.10.2017

