

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa: 

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zastoupená: Mgr. Tomášem Kroupou, pověřeným řízením odboru provozu informačních technologií a komunikací

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Pramacom Prague, spol. s r. o.


Sídlo: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 3992

IČO: 18630782

DIČ: CZ18630782

Zastoupená: Mgr. Filipem Sobolem, jednatelem

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět Dodatku ke Smlouvě

1. Tento Dodatek se vztahuje ke Smlouvě o dílo spočívající v dodávce veřejné zakázky malého „**6 základnových stanic a 2 rozšíření anténních systémů PEGAS**“, kterou spolu Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 08.09.2017, č. j. MV-77289-14/VZ-2017 // PMCO-1769.
2. Tímto Dodatkem se v článku č. III. Smlouvy v odst. 1 termín realizace díla mění na 30.06.2018.

3. Tímto Dodatkem dochází k doplnění článku V. odstavce 3. smlouvy takto: „Cenu díla je možné platit i po dílčích fakturách odpovídajících jednotlivým částem díla (1–14). V roce 2017 budou realizovány části díla č. 7, 8, 13 a 14.“
4. Tímto Dodatkem dochází k doplnění článku V. odstavce 5. smlouvy takto: „Faktury doručené Objednateli v době od 15.12.2017 do 28.02.2018 budou mít prodlouženou splatnost šedesát (60) dnů.“
5. Důvodem pro prodloužení termínu plnění smlouvy je prodlení třetích stran při uzavírání nájemních smluv k objektům, v nichž budou základnové stanice umístěny.
6. Objednatel i zhotovitel se změnou souhlasí bez nároků na uplatnění sankcí ze své strany.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy ani jejích příloh se tímto Dodatkem nemění.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích, z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a 1 (jeden) obdrží zhotovitel.

V Praze dne: - 9 -11- 2017

Za Objednatele: Mgr. Tomáš Kroupa



V Praze dne: 14 -11- 2017

