



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

zastoupená: JUDr. Vítem Št'astným, ředitelem odboru legislativy a koordinace předpisů

(dále jako „*Objednatel*“)

2. MICROSOFT s.r.o.

se sídlem: Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4

IČO: 47123737, DIČ: CZ47123737

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 12821

zastoupená: Ivo Kramolišem, Services Lead, ředitelem divize služeb

(dále jako „*Poskytovatel*“)

(dále společně jako „*Smluvní strany*“, jednotlivě jako „*Smluvní strana*“)

I.

Smlouva a její plnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2013 smlouvu o poskytování služeb, evidovanou Objednatelem pod č. j. MV-67232-83/LG-2010 (dále jako „*Smlouva*“).
2. Předmětem Smlouvy jsou:
 - (i) aktualizace a dopracování soutěžního návrhu Architektury projektu e-Sbírka a e-Legislativa do podoby aktualizovaného a podrobného technického řešení dle odst. 2.1.1 a 2.2.1 Smlouvy (dále jako „*Podrobné technické řešení*“) a
 - (ii) služby související s dohledem nad realizací a implementací projektu e-Sbírka a e-Legislativa, tj. dohled nad realizací a implementací aktualizované a dopracované Architektury projektu e-Sbírka a e-Legislativa dle odst. 2.1.2 a 2.2.2 Smlouvy (dále jako „*Dohled*“).
3. Cena a rozsah služeb poskytovaných Objednateli Poskytovatelem na základě Smlouvy je v jejím odst. 4.1 stanoven následovně:
 - (i) cena za Podrobné technické řešení dle odst. 2.2.1 Smlouvy činí jednorázově 13.927.500,- Kč bez DPH, tj. 16.852.275,- Kč včetně DPH;
 - (ii) cena za Dohled dle odst. 2.2.2 Smlouvy činí 2.800,- Kč bez DPH za jednu hodinu Dohledu; celkový rozsah hodin práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy nepřekročí 2700 hodin.

4. Smluvní strany se v odst. 4.2 Smlouvy dohodly, že celková cena Služeb poskytovaných dle této Smlouvy (tj. součet ceny služeb Podrobného technického řešení a ceny služeb Dohledu) nepřesáhne částku 26.000.000,- Kč včetně DPH. Uvedená celková cena Služeb je přitom cenou maximální a nejvýše přípustnou.
5. Smluvní strany sjednaly ve čl. III. Smlouvy dobu jejího plnění, když dle odst. 3.3 Smlouvy má být Dohled vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění systému e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději **do 31. 12. 2015**. Dle odst. 9.13 Smlouvy poskytuje Poskytovatel záruku za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) do **31. 3. 2015**.
6. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2015 **dodatek č. 1 ke Smlouvě**, prostřednictvím kterého změnilo odst. 3.3 Smlouvy tak, že Dohled bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději **do 31. 12. 2018**. Současně Smluvní strany změnilo odst. 9.13 Smlouvy tak, že Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) **do 31. 12. 2018**.
7. Služby spočívající ve vypracování Podrobného technického řešení dle odst. 2.1.1 a 2.2.1 Smlouvy byly Poskytovatelem poskytnuty v roce 2013 a Objednatelem postupně akceptovány ve dnech 29. 8. 2013, 5. 12. 2013 a 9. 12. 2013. V návaznosti na poslední akceptaci ze dne 9. 12. 2013 byla Poskytovatelem vystavena faktura a Objednatelem uhrazena cena sjednaná za služby Podrobného technického řešení ve výši 13.927.500,- Kč bez DPH, tj. 16.852.275,- Kč vč. DPH.
8. V období ode dne uzavření Smlouvy do dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě vyčerpal Objednatel rozsah 2700 hodin služeb Dohledu sjednaný v odst. 4.1.2 Smlouvy. Tento rozsah služeb Dohledu byl Poskytovatelem již realizován.
9. Ke dni uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě čerpá Objednatel v souladu s odst. 6.20.2 Smlouvy bezplatně 160 hodin práce expertů Poskytovatele na službách Dohledu, a to v důsledku nutnosti zpracovat přijaté změny návrhu právní úpravy týkající se projektu e-Sbírka a e-Legislativa do Podrobného technického řešení.
10. Dne 14. července 2016 byl ve Sbírce zákonů pod č. 222/2016 Sb. vyhlášen zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), který nově stanovil konec lhůty pro implementaci systému e-Sbírka a e-Legislativa na 31. prosince 2019. V souladu s tímto požadavkem byl upraven i konečný termín pro realizaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa. Doba poskytování služeb podle smlouvy je nezbytné upravit na okamžik úplného dokončení projektu, tj. do 31. prosince 2019

II.

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2

1. Smluvní strany při uzavírání Smlouvy v roce 2013 předpokládaly, že sjednaný rozsah 2700 hodin služeb Dohledu bude dostačovat pro všechny služby Dohledu poskytované Poskytovatelem Objednateli dle odst. 2.1.2 a 2.2.2 Smlouvy. Nové skutečnosti a změny nastalé v rámci přípravy projektu e-Sbírka a e-Legislativa ode dne uzavření Smlouvy do dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě však měly a mají za následek nezbytné navýšení původního limitu celkového rozsahu (počtu hodin) práce na službách Dohledu poskytovaných Poskytovatelem Objednateli sjednaného v odst. 4.1.2 Smlouvy.
2. Hlavními důvody způsobující nutnost navýšení původního limitu celkového rozsahu služeb Dohledu jsou zejména rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na realizaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa v otevřeném zadávacím řízení místo původně plánovaného in-house zadání Česká pošta s.p., Odštěpný závod ICT služby a s tím související nutnost podrobnějšího zpracování zadávacích podmínek včetně technického řešení, rozhodnutí o zadání druhé veřejné zakázky na verifikátora datové báze v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa, zpoždění projektu e-Sbírka a e-Legislativa z důvodu čekání na nové programovací období Strukturálních fondů EU 2014+ a s tím související nutnost aktualizovat technické řešení zejména s ohledem na rychlý technologický vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií, na aktuální technologické zázemí Objednatele a na aktuální požadavky zástupců partnerů projektu - kanceláří obou komor Parlamentu České republiky a Úřadu vlády České republiky, a konečně nutnost reagovat na změny relevantní právní úpravy, zejména na přijetí zákonů č. 181/2014 Sb. a č. 222/2016 Sb.
3. V důsledku provedení původně nepředvídaného objemu prací z důvodů uvedených v odst. 2 došlo k předčasnému vyčerpání rozsahu služeb Dohledu sjednaného ve 4.1.2 Smlouvy, aniž by byly dosud poskytnuty veškeré druhy služeb Dohledu, které jsou pro přípravu a realizaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa nezbytné a které jsou předvídané Smlouvou. Smluvní strany jsou pro shora uvedené důvody nuceny přistoupit k navýšení původního limitu celkového rozsahu služeb Dohledu poskytovaných na základě Smlouvy, konkrétně služeb sjednaných v odst. 4.1.2 Smlouvy.
4. V důsledku požadavku na posun konečného termínu realizace projektu vyplývajícího z účinnosti zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), jsou Smluvní strany současně nuceny přistoupit k prodloužení předpokládaného termínu pro implementaci a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa sjednaného v odst. 3.3 Smlouvy a k prodloužení doby záruky za jakost provedení díla (Podrobného technického řešení) sjednané v odst. 9.13 Smlouvy.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když obsah tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě nepředstavuje ve smyslu uvedeného ustanovení ZZVZ podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Hodnota změny závazku ze Smlouvy nepřevyšuje

10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy ani hodnotu finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby. S ohledem na shora uvedené jsou naplněny podmínky pro postup Smluvních stran dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. pro uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě bez provedení zadávacího řízení dle ZZVZ.

6. Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě Smluvní strany navyšují maximální rozsah čerpaných služeb Dohledu ve smyslu odst. 4.1.2 Smlouvy o 767 hodin na celkových 3467 hodin (tj. 2700 hodin + 767 hodin). Celková cena Služeb čerpaných na základě Smlouvy pak ve smyslu odst. 4.2 nepřekročí 28.598.596,- Kč včetně DPH (tj. 26.000.000,- Kč vč. DPH + 2.598.596,- Kč vč. DPH).

III.

Změny Smlouvy prostřednictvím Dodatku č. 2

1. Smluvní strany mění uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě článek IV. („Cena“) Smlouvy tak, že nově zní následovně:

4.1 Cena Služeb dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

4.1.1 Cena za Podrobné technické řešení dle odst. 2.2.1 této Smlouvy činí jednorázově 13.927.500,- Kč (slovy: třináct milionů devět set dvacet sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 16.852.275,- Kč (slovy: šestnáct milionů osm set padesát dva tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) včetně DPH;

*4.1.2 Cena za Dohled dle odst. 2.2.2 této Smlouvy činí 2.800,- Kč bez DPH (slovy: dva tisíce osm set korun českých) za jednu hodinu Dohledu. Celkový rozsah hodin práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy nepřekročí **3467 hodin**. Objednatel není povinen vyčerpat celý rozsah hodin práce stanovený v předchozí větě. Objednatel je povinen hradit pouze skutečně čerpané hodiny práce dle odst. 2.2.2 Smlouvy.*

*4.2 Smluvní strany se bez ohledu na výše uvedené dohodly, že celková cena Služeb dle této Smlouvy, tj. cena dle odst. 4.1.1 a odst. 4.1.2 této Smlouvy dohromady nepřesáhne částku **28.598.596,- Kč** včetně DPH (slovy: **dvacet osm milionů pět set devadesát osm tisíc pět set devadesát šest** korun českých). Cena Služeb je cenou maximální a nejvýše přípustnou.*

4.3 Objednatel neposkytuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy zálohy.

2. Smluvní strany mění uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě odst. 3.3 Smlouvy tak, že nově zní následovně:

*3.3 Dohled dle odst. 2.2.2 této Smlouvy bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při implementaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončení, přičemž se předpokládá, že implementace a zprovoznění projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude uskutečněno nejpozději do **31. 12. 2019**.*

3. Smluvní strany mění uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě odst. 9.13 Smlouvy tak, že nově zní následovně:

9.13 Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla dle odst. 2.2.1 této Smlouvy do **31. 12. 2019**.

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě nedotčena.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě lze měnit pouze v písemné formě na základě souhlasného projevu vůle obou Smluvních stran.
4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě na profilu Objednatele a/nebo v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem řádně přečetly a porozuměly mu. Na důkaz své pravé a svobodné vůle přijímají Smluvní strany všechny závazky z tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě vyplývající a připojují níže své podpisy.

V Praze dne 9. 11. 2017

V Praze dne 6. 11. 2017

Česká republika – Ministerstvo vnitra

MICROSOFT s.r.o.



JUDr. Vít Šťastný
ředitel odboru legislativy a
koordinace předpisů

Ivo Kramolíš
Services Lead
ředitel divize služeb