

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

avřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Babelovou, jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017012 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Oprava povrchů asfaltových cest“.

I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací. Nový výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Cena díla

V.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

V.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

400.286,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých)

84.060,06 Kč DPH 21%

484.346,06 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 9.10.2017 a tohoto dodatku č.1 činí:

2.874.840,44 Kč bez DPH

slovy: dva miliony osm set sedmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

603.716,49 Kč DPH 21%

3.478.556,93 Kč včetně DPH.

V. Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2017 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.10.2017, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 10 -11- 2017

V Praze dne - 8 -11- 2017

-02-

.....
objednatel

MS v Praze, oddíl C, vl. 120042

P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1 ,110 00

Výkaz výměr - dodatek č.1

Věc: Výroba a montáž zábradlí u Gočárových domů

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum:

03.11.17

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
Dřevěné zábradlí u Gočárových domů s nerezovým lankem				
Zábradlí s délkou 34 bm (výroba,montáž)	34,00	bm	4 220,00 Kč	143 480,00 Kč
Dřevěné zábradlí u Gočárových domů nízké s provazem				
Zábradlí s délkou 161 bm (výroba,montáž)	161,00	bm	977,00 Kč	157 297,00 Kč
Dřevěné zábradlí nízké s provazem podél nové asfaltové cesty				
Zábradlí s délkou 37 bm (výroba,montáž)	37,00	bm	977,00 Kč	36 149,00 Kč
Jutové lano s nerezovým jádrem				
22mm lano přírodní jutové pletené s nerezovým jádrem 4mm	220,00	bm	288,00 Kč	63 360,00 Kč
celkem bez DPH				400 286,00 Kč
DPH 21%				84 060,06 Kč
celkem vč.DPH				484 346,06 Kč