



ARCHAIA Olomouc o.p.s.  
Panská 4, 779 00 Olomouc  
IČ: 27713725 DIČ: CZ27713725

Ing. Petr Michek  
**Město Mohelnice**  
U Brány 916/2  
789 85 Mohelnice

V Olomouci 1. 9. 2017

**Věc: Bezpečnost dopravy v Mohelnici – archeologické nálezy**

Vážený pane inženýre,

při našem archeologickém výzkumu formou dohledu, prováděného na základě Dohody o dílo ARO 032/2017 ze dne 15. 8. 2017 (dále jen Dohody), došlo ve dnech 25.-31. 8. 2017 (konkrétně při dílčí stavbě „Bezpečnost dopravy v Mohelnici – ul. Smetanova“) k nálezům důležitých historických konstrukcí, které jsou patrně součástí pozdně středověkého resp. renesančního fortifikačního systému (patrně zbytek mostu někdejší městské bráně, zbytek městské brány), resp. novověkého (19. stol.?) kanalizačního systému města.

Vzhledem k tomu, že na lokalitě v současnosti probíhá jiný záchranný archeologický výzkum v návaznosti na akci „Stavební úprava vodovodu oblast ul. Smetanova, Mohelnice“ (stavebník Šumperská provozní a vodohospodářská společnost), se kterým je náš předmětný výzkum v prostorové a časové kolizi, bude nutno **terénní část výzkumu při akci „Bezpečnost dopravy v Mohelnici“ prodloužit o cca 15-20 pracovních dnů.**

Zároveň vzhledem k nálezové situaci a narušení části zmíněných historických konstrukcí bude nutno **rovněž zajistit stavební připomoc** pro prodlouženou terénní část výzkumu (tj. bezpečné oplocení, statické zajištění, odpovídající mechanizaci či pomocné manuální pracovníky, případně dočasnou mezideponii výkopku). Předpokládaný termín zahájení výzkumných prací bude konkretizován v závislosti na připravenosti výše uvedené stavební připomoci této lokality.

S pozdravem

Peter Kováčik, Ph.D.  
ARCHAIA Olomouc o.p.s.

**STRABAG a.s.**  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA  
Dir.TE  
OBLAST STŘED  
Blanická 12  
787 24 ŠUMPERK / ČR

DIČ : CZ60838744  
IČ : 60838744  
Tel: 724347994  
Fax : ++420 583 215 439  
www.strabag.cz

**STRABAG**

**Město Mohelnice**  
Ing.Pavel Kuba  
U Brány 916/2  
789 05 Mohelnice  
Česká republika

Vyřizuje/linka: [REDACTED]

V Šumperku dne: 1.11.2017

**Věc: Žádost o změnu termínu dokončení stavby.**

Žádáme Vás tímto o změnu dílčích termínů dokončení stavby „**Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky**“ dle SOD 841/SATB/049/2017 dle článku III. výše uvedené smlouvy o dílo.

Jedná se o :

- bod h) dod.č 1 - ul.Smetanova

Na tomto stavebním objektu došlo ve dnech 25. – 31.8.2017 k nálezu historických konstrukcí, ke kterému byl přizván dle zákona o Státní památkové péči č.20/1987 dle §.23 zástupce archeologického ústavu Archaia Olomouc. Zástupce AÚ rozhodnul o zastavení prací na tomto SO do řádného prozkoumání nálezů. Vzhledem ke kapacitním možnostem AÚ bude tento průzkum probíhat 15 – 20 pracovních dní viz.příložené vyjádření Archaia Olomouc.

Žádáme proto o posunutí termínu dokončení tohoto plnění do vhodnějších klimatických podmínek a to do 30.4.2018

Navrhujeme proto sjednání dodatku ke stávající SOD.

S pozdravem



**STRABAG**

G a.s.  
Závod Morava, oblast Střed  
771 49 Olomouc