

Příloha č. 4
HARMONOGRAM PRACÍ

Postup prováděných prací	Termín
Převzetí podkladů o vybrané části soustavy VO, shromáždění vstupních informací, rozbor dat	1. týden
Prohlídka předmětných ulic a zařízení, pokud bude připadat v úvahu, bude provedena také konzultace s orgány památkové péče	2. týden
Provedení předběžných propočtů, identifikace potenciálu úspor, návrh skladby projektu a jeho projednání se zákazníkem	3. týden
Sestavení zadávací dokumentace pro výběr poskytovatele služeb EPC, příprava zadávacího řízení, sestavení kvalifikačních předpokladů, projednání Zadávací dokumentace se zadavatelem, schválení zadavatelem	4 až 10. týden
Finalizace všech dokumentů potřebných pro zahájení soutěže, příprava oznámení o zakázce, konečný souhlas zadavatele	11. týden
Počátek realizace veřejné zakázky: uveřejnění oznámení o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek včetně uveřejnění kvalifikačních požadavků, vyvěšení zadávací dokumentace	12. týden
Přijetí nabídek zájemců o účast	16. týden
Vyhodnocení kvalifikačních kritérií, schválení uchazečů, kteří splnili požadované kvalifikační předpoklady	17. týden
Odeslání rozhodnutí, odeslání písemné výzvy k převzetí zadávací dokumentace a k podání nabídek	18. týden
Organizace prohlídek místa plnění	20. týden
Přijetí předběžných nabídek	25. týden
Zpracování podkladů pro členy hodnotící komise, předběžné vyhodnocení jednotlivých kritérií, projednání nabídek, rozhodnutí hodnotitelské komise o pořadí a případném zúžení počtu uchazečů, návrh, schválení a rozeslání výzvy k jednání s uchazeči, zpracování zápisu z jednání. Vyhodnocení nabídek a rozeslání výzev k jednání	26. týden
První kolo jednacího řízení	28. týden
Stanovení lhůty pro podávání upravených předběžných nabídek a rozeslání výzev účastníkům	29. týden

Přijetí upravených nabídek	31. týden
Zpracování podkladů pro členy hodnotící komise, předběžné vyhodnocení jednotlivých kritérií, projednání nabídek, rozhodnutí hodnotitelské komise o pořadí a případném zúžení počtu uchazečů, Vyhodnocení nabídek a rozeslání výzev ke druhému jednání	32. týden
Druhé kolo jednacího řízení	34. týden
Stanovení lhůty pro podávání upravených konečných nabídek a rozeslání výzev účastníkům	35. týden
Přijetí konečných nabídek a otevírání obálek	37. týden
Zpracování podkladů pro členy hodnotící komise, vyhodnocení jednotlivých kritérií, projednání nabídek, rozhodnutí hodnotitelské komise o pořadí uchazečů, zpracování protokolu z jednání.	38. týden
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jeho rozeslání účastníkům	40. týden
Vyčkání zákonných lhůt, případně odpovědi na dotazy účastníků	41 – 42.. týden
Projednání, případná úprava a podpis konečného znění smlouvy	43. týden