

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě č. 32ZA-001531 v rámci zakázky **Oprava CBK po požáru 2 nákladních aut na D1 km 328,179** uzavřené dne 6.10.2017 podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
číslo zakázky: 32ZA-001531

(dále jen „Objednatel“)

a

2. REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057

(dále jen „Zhotovitel“)

Prodloužení termínu je z administrativních důvodů ze strany Objednatele. Zejména projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření, nezbytného pro realizaci zakázky ze strany objednatele.

Doba pro dokončení stavebních prací je stanovena do 31.5.2018

Ostatní ustanovení smlouvy č. 32ZA-001531 v rámci zakázky **Oprava CBK po požáru 2 nákladních aut na D1 km 328,179** uzavřené dne 6.10.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 32ZA-001531 v rámci zakázky **Oprava CBK po požáru 2 nákladních aut na D1 km 328,179** uzavřené dne 6.10.2017 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ
K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

vedoucí SSÚD 22 Mankovice

14 -11- 2017

Za zhotovitele:

REPONT s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

jednatel společnosti

14 -11- 2017