

Příloha č. 4

Časový harmonogram průběhu realizace akce

„Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty“

	10/2016				11/2016				12/2016
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
Cinnost									
demolice propustku	x	x							
demolice stávající cesty	x	x							
vybudování brodů			x	x	x	x	x		
vybudování nové cesty			x	x	x	x	x		
opevnění břehů smuhy							x	x	x