

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ č. 6/2017

(uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

STAMA, s.r.o.

Masarykova 294, 691 64 Nosislav

registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5599
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 č. QMS – 2515/2009

kancelář/ Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČO: 463 46 201

DIČ: CZ 463 46 201

Zastoupený:

OBJEDNATEL:

Město Pohořelice

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

IČO: 002583509

DIČ: CZ00283509

Zastoupený:

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

V technických otázkách oprávněný jednat:

Zodpovědný za převzetí provedených prací:

I.
Předmět dodatku

1. Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení objemu prací u akce „**Stavební úpravy objektu HZS Tyršova 904, Pohořelice – modernizace technické místnosti**“

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na ceně prací dle rozpočtů dodatku

stavební více a méně práce	24 732,- Kč
ZTI vícepráce	12 350,- Kč
elektro více a méně práce	15 708,- Kč
Celkem bez 21 % DPH	52 790,- Kč

II.

Lhůty

3. **Dokončení prací:** - předmět díla bude předán objednateli do **22.12.2017**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1.

2. Uzavřením tohoto dodatku nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy, než jak je uvedeno v čl. I tohoto dodatku.

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: 3 x Položkový rozpočet

V Pohořelicích dne *20. 11. 2014*

MĚSTO POHOŘELICE
Vídeňská 699
601 00 Pohořelice

STAMA, s. r. o.
Masarykova 294
601 64 Nosislav

Rozpočet

Stavební úpravy objektu HZS, Tyršova 904, Pohořelice

D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika


Popis položky	počet	jedn.	cena za j.	celkem
Dodávka strojů a zařízení				
Rozvaděč R1				
Rozvaděč oceloplechový, zapuštěný, IP40/20, EI30 DP1, výzbroj, parametry a provedení dle výkresu rozvaděče R1	0	ks	0,00	0,00
Úprava a doplnění rozvaděče RH				
Doplnění třípólového jističe C32/3, 32A,	1	ks	786,00	786,00
Dodávka strojů a zařízení součet				786,00
Montážní materiál				
kabel CYKY-O 3x1,5	47	m	9,98	469,06
kabel CYKY-J 3x1,5	61	m	10,28	627,08
kabel CYKY-J 3x2,5	19	m	17,00	323,00
kabel CYKY-J 5x6	16	m	88,00	1 408,00
spínač 230V, 10A, řazení 1, IP55 pod omítku	2	ks	170,00	340,00
spínač 230V, 10A, řazení 6, pod omítku IP55	2	ks	170,00	340,00
zásuvka 230V, 16A, pod omítku IP55	8	ks	287,00	2 296,00
zásuvka třífázová 400V, 32A, na zeď IP55	1	ks	198,00	198,00
LISTA s vickem 25 x 20	47	m	18,00	846,00
HMOZDINKA fischer SX 8	100	m	1,60	160,00
HMOZDINKA + VRUT 5x45	1	bal	66,00	66,00
krabice univerzální KU 68-1901	18	ks	5,50	99,00
TANGO SPIN.6 3558A-06940 B IP44 komplet	4	ks	154,00	616,00
spínač 230V, 10A, řazení 1, IP20	-2	ks	113,12	-226,24
spínač 230V, 10A, řazení 6, na zeď IP55	-2	ks	157,00	-314,00
zásuvka 230V, 16A, na zeď IP55	-4	ks	137,00	-548,00
Montážní materiál součet				6 699,90
Montážní práce				
demontáž stáv. Elektroinstalace šatna a dílna				2 000,00
montáž práce výše uvedeného montážního materiálu				4 722,00
Montážní práce součet				6 722,00
Rekapitulace nákladů				
Dodávka strojů a zařízení				786,00
Montážní materiál				6 699,90
Montážní práce				6 722,00
Doprava, přesun, GZS, přírážky				500,00
Nezměřitelné práce v hodinové sazbě				1 000,00
Revize, revizní zpráva				0,00
Náklady celkem				15 707,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13.11.2017	Příčka - šatna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09/17	Stavební úpravy objektu HZS		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
N09/17	Objekt HZS Tyršova 904 Pohořelice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	STAMA, s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav		Zakázkové číslo	N09/17
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	23 323	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 408	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	24 732	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	24 732	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	24 732	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 STAMA, s. r. o. Masarykova 294 691 64 Nosislav		MĚSTO POHOŘELICE 691 23 Pohořelice	
Základ pro DPH	21,0 %			24 732 Kč	
DPH	21,0 %			5 194 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				29 926 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N09/17 Objekt HZS Tyršova 904 Pohořelice	Rozpočet :	13.11.2017
Objekt :	09/17 Stavební úpravy objektu HZS	Příčka - šatna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 060	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 380	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-117	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-4 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	5 408	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 323	1 408	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			24 732	0
Oborová přírážka			24 732	0
Přesun stavebních kapacit			24 732	0
Mimostaveništní doprava			24 732	0
Zařízení staveniště		0,0	24 732	0
Provoz investora			24 732	0
Kompletační činnost (IČD)			24 732	0
Rezerva rozpočtu			24 732	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N09/17 Objekt HZS Tyršova 904 Pohořelice	Rozpočet: 13.11.2017
Objekt :	09/17 Stavební úpravy objektu HZS	Příčka - šatna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
2	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	18,70	484,50	9 060,15
		5,5*3,4		18,70		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 060,15
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
13	612474116U00	Vni omítka stěn SMS štuková tl 10mm	m2	37,40	204,00	7 629,60
		1.NP:(1,5+2,135)*2,95*2		37,40		
14	612481118U00	Potažení stěn sklovlákno+tmel	m2	37,40	180,50	6 750,70
		5,5*3,4*2		37,40		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						14 380,30
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
54	968061112R00	Vyvěšení plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	-1,00	7,30	-7,30
57	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	-0,55	198,00	-109,81
		0,59*0,94		0,55		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-117,11
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
97	766 PC 02	M + D plastové okno 1kř S 590/930 mm vč.zapravení viz. výpis výplní otvorů P01	ks	-1,00	4 000,00	-4 000,00
		P01:1,00		1,00		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-4 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
112	771445034RT8	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.150 mm vč.flex.lepidlo a spár.hmoty	m	17,00	152,00	2 584,00
113	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	17,00	75,00	1 275,00
116	597 PC 01	Dlažba keramická slinutá neglazovaná 300x300mm protiskluznost R10 pro daný provoz viz.TZ	m2	2,68	462,50	1 238,34
		17*0,15*1,05		2,68		
117	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	50,97	6,10	310,94
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 408,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1134	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
5	Vícepráce Hasička Pohořelice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1134	STAMA 2017		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Topení-voda-plyn - Roman Špigel		Zakázkové číslo	1134
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 350	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	12 350	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	12 350	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	12 350	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				MĚSTO POHOŘELICE Vídeňská 699 691 23 POHOŘELICE 
	Základ pro DPH	21,0 %		12 350 Kč
	DPH	21,0 %		2 594 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 944 Kč

Poznámka :

Stavba :	1134 STAMA 2017	Rozpočet :	1134
Objekt :	5 Vícepráce Hasička Pohořelice		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
084 Ostatní	0	12 350	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	12 350	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 350	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 350	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 350	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 350	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 350	0
Provoz investora	0	0,0	12 350	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 350	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 350	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1134 STAMA 2017	Rozpočet: 1134
Objekt :	5 Vícepráce Hasička Pohorelice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	084	Ostatní				
1	GRUSCALA2	Čerpadlo SCALA2	ks	1,00	12 350,00	12 350,00
	Celkem za	084 Ostatní				12 350,00