



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruče 489/II

tel.: +420 381 521 267

fax: +420 381 521 911

e-mail: info@spilkariha.cz

IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309

Bankovní spojení:

KB Tábor

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo č. 1713./ 2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruče 489/ II
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou a
panem Václavem Říhou

IČO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. [redacted]

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: Město Soběslav, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha

IČO: 00252921

Bankovní spojení: ČS, [redacted]

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba: „Stavební úpravy sokolovny Soběslav“

2.2 Místo: Soběslav

DODATEK č. 1 se týká oddílů:

III. Čas plnění

Z důvodů změny rozsahu stavebních prací a výběru materiálů se smluvní strany vzájemně dohodly
na prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30.11.2017.

VII. Cena díla

Z důvodů víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 – 8 se cena díla upravuje takto:

Vícepráce a méněpráce ZL č. 1 - 8	126.441,- Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	3.626.772,- Kč
Cena díla dle Dodatku 1 bez DPH	3.753.213,- Kč
DPH 21%	788.175,- Kč
Cena vč.DPH dle Dodatku 1	4.541.388,- Kč

14. Všeobecná ujednání

- 14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevem písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím obsahem a doručením jejího potvrzeného písemného vyhotovení.
- 14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy 1 - 8

V Soběslavi, dne:

Za zhotovitele:




Ladislav Spilka
jednatel společnosti

15. 11. 2017

V Soběslavi, dne:

Za objednatele:


Ing. Jindřich Bláha
starosta města