

**Nemocnice Na Bulovce**

se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň  
zastoupená MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka  
IČO 000 64 211  
DIČ CZ00064211  
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu 5177551003/2700  
(dále jen „objednatel“)

a

**LUPA spol. s r.o.**

se sídlem Dobrovského 220, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
jednatel Pavel Lulek, jednatel  
IČO 47051931  
DIČ CZ47051931  
bankovní spojení GE Money Bank a.s.  
číslo účtu 151465673/0600  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Praze, odd. C, vložka 14400  
(dále jen „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XIII., bodu 13.3, Smlouvy o dílo ze dne 6. 5. 2016, jejímž předmětem je  
**„Oprava rozvodů vodovodního potrubí v pavilonu č. 15 (dále jen „Smlouva“), tento**

**Dodatek č. 1**

(dále jen „Dodatek“)

**I. Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouvu mění následovně:

1) čl. III, bod 3.1 Smlouvy nyní zní:

**3.1** Zhotovitel zhotovení díla zahájí převzetím staveniště nejpozději do 7. 9. 2016.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že Dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

.....  
Pavel Lulek, jednatel  
LUPA spol. s r.o.  
zhotovitel

.....  
MUDr. Andrea Vrbovská, ředitelka  
Nemocnice Na Bulovce  
objednatel