

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML/0077/2017/ORM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Hranice**
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odd. investic tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231
[REDACTED]

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS, a.s..**
Sídlo : Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČ : [REDACTED]
DIČ : [REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] | [REDACTED]
Zástupce : **Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize 3**
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních : **Ing. Jaromír Pelinka, MBA**
- technických : **Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Majkút**

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také „Smluvní strany“.

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28.3.2017 smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0077/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), na stavební práce v rámci akce „**Dostavba kanalizace Hranice**“, kdy předmětem díla je provedení stavby „**Vybudování dešťové kanalizace**“, přičemž předmět díla je rozdělen na části: a) Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace; b) Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – kanalizace (zahrnuje dešťovou kanalizaci).

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu provedení víceprací včetně vypracování projektové dokumentace týkající se přeložení vodovodu v ulici Pod Křivým tak, že se mění a nově nahrazuje v článku V. Cena za dílo, platební podmínky, text v prvním odstavci bodu 5.1. (celková cena za dílo), jak dále uvedeno.

Článek V. Cena za dílo, platební podmínky, se v části bodu 5.1. mění tak, že se text v prvním odstavci tohoto bodu vypouští a nahrazuje nově textem takto:

5.1. Celková cena za dílo, jež je předmětem smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr činí v konečné výši částku **15 733 084,83 Kč** (slovy: patnáctmilionůsedmsetřicettřítisícosmdesátčtyři korun českých a osmdesát tři haléře).

2. Z důvodu zjištění písařské chyby v případě označení římskými číslicemi u některých článků ve Smlouvě o dílo se smluvní strany dále dohodly v rámci tohoto Dodatku č. 1 na opravě označení níže uvedených článků:

- I. Vymezení pojmů
- II. Předmět smlouvy
- III. Specifikace díla
- IV. Doba plnění
- V. Místo provádění díla
- VI. Cena za dílo, platební podmínky
- VII. Součinnost smluvních stran
- VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

tak, že se označení uvedených článků mění a nově upravuje takto:

Vymezení pojmů

- I. Předmět smlouvy
- II. Specifikace díla
- III. Doba plnění
- IV. Místo provádění díla
- V. Cena za dílo, platební podmínky
- VI. Součinnost smluvních stran
- XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č..... ze dne

V Hranicích, dne

V Brně, dne.....

Jiří Kudláček
starosta města

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3