

**From:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]  
**Sent:** Tuesday, November 14, 2017 2:31 PM  
**To:** XXXXXXXXX  
**Subject:** České Budějovice méněpráce 2 říjen 2017

Dobrý den pane XXXX.

Souhlasím s navrženým řešením o uzavření dodatku k dílčí smlouvě č.E654-S-5140/2017 na České Budějovice (říjen 2017) o skutečně provedených pracích - méněpráce z provozních důvodů.

S pozdravem.

XXXXXXXXXX  
STRABAG Rail a.s.  
Vedoucí provozní jednotky

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)  
PJ MC, Oblast MM Specializované činnosti, Dir. TJ, UB 6B

Železničářská 1385/29, Střekov  
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

mob.: XXXXXXXXXXXXX  
tel.: XXXXXXXXXXXXX  
fax.: XXXXXXXXXXXXX  
e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
URL: [www.strabagrail.cz](http://www.strabagrail.cz)

Tato zpráva a veškeré příložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu a nebo používání na jiný, než určený účel je zakázané. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.

----- Postoupil XXXXXXXXXXXXX/CZ/BAU v 14.11.2017 14:29 -----

Od: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
Komu: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),  
Datum: 14.11.2017 14:24  
Předmět: Message from CZPDHPOACZ-071

---

(See attached file: SCZPDHPOACZ17111415321.pdf)

**From:** XXXXXXXXX  
**Sent:** Tuesday, November 14, 2017 2:10 PM  
**To:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Cc:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Subject:** Dílčí smlouva E654-S-5140/2017- méněpráce

Dobrý den.

Z provozních důvodů, nebylo možné provést práce v rozsahu uvedeném v dílčí smlouvě E654-S-5140/2017. Navrhujeme tedy uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. příložený zjišťovací protokol). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“.

Původní plánované náklady: 768 180,00 Kč bez DPH  
Nová celková cena dílčí smlouvy je: 745 540,00 Kč bez DPH

**Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením.**

**XXXXXXXXXX**

**Správa železniční dopravní cesty**, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ  
Pracoviště:  
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Tel. XXXXXXXXXX  
Mobil: XXXXXXXXXX  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)